

U.O.S. Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici Aziendali

Prot. n. 505/IC

Catania 19.04.2024

VERBALE

Riscontro nota prot. n. 370/IC del 19.03.2024- Fdl 2024011921 del 18.03.2024 "sospensione attività di collaudo dell'ordine 586 del 10.11.2023 colonna video- endoscopica per otorinolaringoiatria ambulatoriale", presso l'U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Garibaldi Nesima"

Facendo seguito alla convocazione a mezzo mail del 17.04.2024 dell'U.O.S. Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici Aziendali, alle ore 11:30 del 19.04.2024 risultano presenti:

Per ARNAS Garibaldi:	Ing. Pasquale Casillo
	Ing. Simona Fileccia
	Dott.ssa Alessandra Scalia
	Dott.ssa Olga Marletta
Per l'RTI Ge-Philips-Conmed (affidatario del servizio di manutenzione e gestione apparecchiature biomedicali)	Ing. Dino D'Orto
	Ing. Deborah Bordoanro
Per la ditta E.F.M Srl	/

Preliminarmente si constata che a mezzo mail del 18.04.2024 è stata comunicato a questa ARNAS l'assenza del rappresentante legale, giustamente convocato con mail del 17.04.2024, causa "il legale rappresentante della E.F.M. Emanuele Fiore Mancini Srl ritrova fuori sede e pertanto impossibilitato ad assistere al Vs incontro nella giornata di domani 19.04.24".

Altresì si constata che, nonostante nella mail suddetta venga riportato *“nella giornata di domani Vi forniremo le possibile date per l’incontro, previa la Vs approvazione”*, a tutt’ora non sono pervenute comunicazioni in merito.

Le parti presenti procedono coerentemente alle prescrizioni di capitolato e di gara alla verifica degli obblighi contrattuali inerenti la fornitura in merito. A tale proposito, richiamando i giustificativi forniti dall’O.E. a mezzo mail del 26.03.2024, giusta documentazione assunta al prot. n. 409/IC del 26.03.2024 e la corrispondenza con questa ARNAS, si rappresenta quanto di seguito:

Ambito	Anali O.E. EFM Srl	Valutazioni Finali
Monitor portatile	<i>“è un accessorio dei nasofaringoscopi flessibili digitali diretti. Alla data del termine di scadenza della gara, non erano presenti, nel mercato, alcun nasofaringoscopo digitale diretto o indiretto che avesse uno standard di risoluzione nativa Full HD, a comprova di ciò mi riservo di allegare certificazione peritale”</i>	Il riscontro risulta non coerente alle richieste di capitolato
Licenza DICOM	<i>“Il gestore del software (EBIT Srl) ci ha fornito i DICOM Conformance Statement che abbiamo sottoposto all’azienda che fornirà le licenze e i supporti relativi necessari al dialogo con standard DICOM e il Vs. sistema RIS/PACS”</i>	Il riscontro è non pertinente e non coerente alle richieste di CT. Inoltre si rappresenta che la Licenza DICOM è fornita coerentemente agli standard IHE indipendentemente dal fornitore della soluzione RIS/PACS presso l’ARNAS Garibaldi. Di fatto, la licenza deve essere presente all’atto della fornitura e/o collaudo. Ad oggi non risulta fornita la suddetta licenza
tastiera per il processore M-	<i>“il processore M-ECO D possiede un ingresso usb dedicato al collegamento anche di tastiera, come</i>	Alla data odierna non risulta essere fornita la tastiera

ECO D	<i>indicato dal fabbricante. Verrà pertanto fornita a breve”</i>	mancante
Manuali Service	<i>Provvederemo all’invio dello stesso</i>	Alla data odierna non risulta essere fornito il manuale mancante
Monitor Medicale 32”	<ol style="list-style-type: none"> 1. In offerta tecnica l’O.E. EFM Srl presenta codice prodotto <i>MLW3225C</i> ditta produttrice <i>Ikegami</i> 2. In data 18.01.2024 a mezzo PEC l’O.E. EFM comunica la non possibilità di fornire il prodotto di cui al punto di elenco causa l’impossibilità di rispettare i tempi di consegna. Propone in sostituzione Monitor modello PACS-32 prodotto dalla ditta <i>Advantech Co.ltd</i> asserendo la presenza di caratteristiche equivalenti ne migliorative del Monitor oggetto di offerta tecnica; 3. Con nota pec n. 586 del 19.01.2024 del Settore provveditorato, viene richiesta scheda tecnica di prodotto; 4. Con PEC del 25.01.2024, l’O.E. EFM fornisce scheda tecnica del monitor di cui al punto 2 di elenco 	<p>Si chiarisce che, stante i tempi di consegna previsti da contratto, ad oggi l’O.E. ha avuto il tempo necessario per garantire la fornitura del monitor offerto in sede di gara.</p> <p>data ordine: 10.11.2023 data odierna: 19.04.2024 gg solari trascorsi: 161</p>
Paragrafo 12.1 del CT “Fase di avvio dell’installazione, collaudo e messa in funzione”	<ul style="list-style-type: none"> - <i>“Mancata o incompleta e/o non corretta installazione dei dispositivi elettromedicali offerti, nei modi e nei tempi prescritti nel presente documento. Mancata predisposizione e trasmissione al servizio di ingegneria clinica Aziendale (SIC) del calendario provvisorio delle attività programmate;</i> - <i>Mancata adozione di tutte le misure</i> 	<p>Data soppressione collaudo come da Fdl 2024011921 del 18.03.2024.</p> <p>Alla data odierna risulta trascorsi n. 32 gg solari, pertanto applicabile la clausola “qualora il ritardo dovesse perdurare oltre il 30° giorno solare, lo stesso</p>

	<i>organizzative e tecniche necessarie al corretto avvio dello svolgimento della fornitura e dei servizi connessi. Mancata o non sufficiente partecipazione ad incontri informativi preliminari e di coordinamento con i responsabile/referenti della Stazione Appaltante, in merito all'organizzazione della fornitura e dei servizi connessi ed alle procedure utilizzate"</i>	<i>verrà considerato grave inadempienza contrattuale e, quindi, possibile causa di risoluzione in danno"</i>
--	--	--

Alla luce di quanto sopra rappresentato, la U.O.S. di Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici Aziendali rappresenta il non superamento delle criticità identificate pertanto ritiene di fornire **ESITO NEGATIVO** al collaudo del sistema elettromedicale di cui in oggetto.

Il verbale si chiude alle ore 13:45 del 19.04.2024

Distinti saluti

Il Responsabile
U.O.S. Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici Aziendali
Ing. Pasquale Casillo

