



SETTORE TECNICO

MODELLO AE/2 n. 39 del 29/03/2018

(in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 36, c. 2, lettera "a" del testo vigente del D. Lgs. n. 50/2016)

Opere occorrenti per la realizzazione di un ingresso pedonale su via G. Baretta presso il P.O. Garibaldi Nesima.

CIG 28E22FCA54

▪ PREMESSA

PREMESSO CHE, nel più ampio contesto della propria attività di indirizzo la Direzione Strategica ha disposto la realizzazione di un ingresso pedonale su via G. Baretta.

PRESO ATTO, pertanto, che occorre procedere con sollecitudine alla esecuzione dell'intervento richiesto.

▪ CONDIZIONI CHE ABILITANO ALL'AVVIO DELLA PRESENTE PROCEDURA DI ACQUISTO AE/2

1. ACCERTATO CHE la prestazione richiesta risulta necessaria per la corretta gestione del Presidio Ospedaliero.
2. PRESO ATTO CHE il valore presunto dell'intervento, giusta valutazione del Responsabile del Settore Tecnico, rientra nel limite di importo previsto dall'art. 36, c. 2, lettera "a" del testo vigente del D.Lgs. n. 50/2016
3. PRESO ATTO CHE la fornitura in questione può rientrare tra le fattispecie per le quali possono essere attivate le procedure di cui al citato art. 36, c. 2, lettera "a" del Codice dei contratti.
4. PRESO ATTO CHE il Responsabile del Settore Tecnico ha elaborato la documentazione di progetto indispensabile per l'affidamento di che trattasi (1. planimetria di progetto, 2. computo metrico estimativo, 3. elenco prezzi e 4. analisi prezzi) con una previsione di spesa di € 39.942,91, oltre Iva, al netto del ribasso d'asta previsto nella misura del 20%.

▪ IDENTIFICAZIONE DEL CONTRAENTE

AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera "a" del Codice dei contratti, all'Operatore Economico Soc. Coop. Jonica 2001, con sede in Giarre via G. Prati 8, P. Iva 0370650877, per un importo complessivo a misura di € 39.942,91, oltre Iva.

PER QUANTO SOPRA PREMESSO,

Si prende atto che i lavori sono stati avviati giusta verbale di consegna lavori in data 13.07.17 e sono stati regolarmente eseguiti e conclusi giusta verbale di ultimazione in data 29.08.17.

Si prende atto che nel corso dei lavori si è reso necessario eseguire ulteriori lavorazioni rispetto a quanto previsto in progetto, giusta documentazione di perizia (1. planimetria, 2. computo metrico estimativo, 3. elenco prezzi, 4. analisi prezzi, 5. Quadro comparativo) per un maggior importo di € 16.129,30, oltre Iva.

Si affida all'Operatore Economico Soc. Coop. Ionica 2001, con sede in Giarre via G. Prati 8, P. Iva 0370650877, l'esecuzione delle opere occorrenti per la realizzazione di un ingresso pedonale su via G. Baretta presso il P.O. Garibaldi Nesima, per un importo complessivo delle opere già realizzate di € 56.072,21, oltre Iva.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

FASE AUTORIZZATIVA A CURA DEL RUP

- * VISTO l'art. 36, c. 2, lettera "a", del Codice dei contratti.
- * TENUTO CONTO della fase istruttoria, propedeutica, alla presente autorizzazione, svolta dal responsabile dell'istruttoria.
- * VISTA la possibilità di disporre dei necessari fondi sulla procedura AREAS.
- * VISTO l'esito della negoziazione.
- * VISTA la proposta di aggiudicazione.


SI INDIVIDUA QUALE "DIRETTORE PER L'ESECUZIONE" L'ING. S. VITALE

SI AUTORIZZA IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA ALLA FORMALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL LAVORO INDICATO IN EPIGRAFE CON EMISSIONE DEL RELATIVO ORDINE E SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO ATTO DI LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale



IL COMMISSARIO

Dott. Giorgio Giulio Santonocito

