


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania


DELIBERAZIONE N. 493 del 1.2 GIU. 2024

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), "Missione 6" - C2 1.1.2. "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)" – verbale di monitoraggio del 30 maggio 2024 Nucleo Ispettivo PNRR della Regione Siciliana – seconda proposta impiego economie progettuali e trasmissione nuove schede Agenas.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Federico Di Liberto



Il R.U.A.
Dott. Daniele Sorelli




Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)



Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Commissario Straordinario, dott. Giuseppe Giammanco,
nominato con D.A. n. 1/2024/Gab del 31 gennaio 2024, con l'assistenza del Segretario,
Dott.ssa Antonella Cinardo ha adottato la seguente deliberazione

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 con cui è stato istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (*Recovery and Resilience Facility*, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, che costituisce la principale componente del programma *Next Generation EU* (NGEU) ed ha l'obiettivo specifico di fornire agli Stati Membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

Visto il D.M. Ministero dell'Economia e Finanze del 6 agosto 2021 e successive integrazioni, recante "*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*" (GU Serie Generale n. 229 del 24/09/2021, GU Serie Generale n. 309 del 30/12/2021; GU Serie Generale n. 114 del 17/05/2022), con cui è stata disposta l'assegnazione, alle singole amministrazioni, delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione degli interventi in loro titolarità;

Atteso che la "*Missione 6*" dell'evocato D.M., "*Sub Missione 6 – C2*" include misure atte a consentire il rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti nonché una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza attraverso più efficaci sistemi informativi;

Visto il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente la *governance* del PNRR, con cui sono state dettate le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

Visto il decreto del 20/01/2022 del Ministero della salute, recante "*Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano per gli investimenti complementari (PNC)*", con cui sono state determinate le risorse a valere sul PNRR e sul PNC, ripartite a favore dei Soggetti Attuatori Regioni e Province Autonome;

Visto il Decreto del 05/04/2022 del Ministero della Salute, di approvazione dello schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), comprendente il Piano Operativo Regionale (POR), unitamente alle schede di intervento, che esplicita il cronoprogramma degli interventi e rappresenta lo strumento di *governance* in quanto contenente l'elenco di tutte le parti idonee individuate per l'attuazione di ogni specifico intervento e i rispettivi obblighi, coerentemente con gli obiettivi di efficientamento e di tempestività attesi dal PNRR;

Visto il D.A. n. 406 del 26/05/2022, con cui l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana ha approvato il predetto POR, composto, tra l'altro, da 750 Schede di intervento, tra le quali sono comprese le 27 Schede territorialmente di competenza di questa ARNAS e che possono riassumersi nella "*Digitalizzazione DEA di I e II livello*" e n. 22 "*Grandi apparecchiature*", seguito dalla sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), in data 30/05/2022, da parte del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Siciliana;

Vista la deliberazione n. 375 del 15/03/2022 avente ad oggetto *“Missione 6 PNRR Linea C.2. Nomina Responsabili Unici del Procedimento”* con cui sono stati individuati i R.U.P. con riferimento alle tre macro-linee di intervento previste dalla Missione 6 C.2 del PNRR;

Vista la nota prot. n. 37367 del 03/08/2022, con cui è stato notificato a questa ARNAS il D.A. n. 674 del 2022, acquisito al prot. aziendale n. 14396 del 04/08/2022, avente ad oggetto *“Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) del 30/05/2022 concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Provvedimento di delega alle aziende sanitarie provinciali, ospedaliere, universitarie ed interventi in base alla relativa competenza territoriale”*, con cui l’Assessorato della Salute ha delegato l’ARNAS *“Garibaldi”* di Catania, in qualità di *“Soggetto attuatore esterno”*, da un lato, a svolgere le attività dichiarate all’interno del citato Decreto;

Vista la deliberazione n. 1126 del 07/09/2022 con cui si è preso atto del suddetto decreto e si è, altresì, proceduto alla nomina del Referente Unico Aziendale e alla contestuale istituzione dell’Ufficio *“Monitoraggio e Controllo della Gestione dei Fondi PNRR”*;

Vista la deliberazione n. 78 del 24/01/2023 di approvazione delle Linee Guida disciplinanti il funzionigramma e l’organigramma aziendale per la gestione degli interventi PNRR in titolarità dell’ARNAS *“Garibaldi”* di Catania;

Vista la deliberazione n. 129 del 02/02/2023 con cui questa ARNAS, in riscontro alla nota prot. n. 6511 del 26/01/2023 dell’Assessorato della Salute, ha proceduto all’approvazione delle modifiche e integrazioni contrattuali al CIS, a seguito della predisposizione della documentazione richiesta e ivi allegata per costituirne parte integrante;

Vista la deliberazione n. 217 del 21 febbraio 2023 con la quale questa ARNAS ha aggiornato le schede Agenas ivi allegate;

Vista la deliberazione n. 419 del 22 maggio 2024 con la quale sono state aggiornate le schede Agenas e, contestualmente, è stata adottata la proposta di reimpiego delle economie progettuali come ivi riportato;

Vista la nota del 24 aprile 2024, prot. n. 19832, la Struttura regionale per l’attuazione del PNRR e del PNC Missione 6 – Dipartimento della Pianificazione Strategica ha comunicato le modalità di utilizzo delle economie progettuali conseguite dalla realizzazione degli interventi PNRR afferenti alla Linea M6 C2-1.1.2. *“Grandi apparecchiature sanitarie”* indicando anche le fattispecie e gli ambiti di intervento;

Visti i verbali del 30 aprile 2024 e del 6 maggio 2024, redatti all’esito del tavolo tecnico aziendale all’uopo istituito dal Commissario Straordinario, con cui è stato dato mandato ai RUP PNRR aziendali di riscontrare la citata nota della Struttura regionale per l’attuazione del PNRR e del PNC Missione 6 con le relative e conformi proposte di utilizzo delle economie coerenti con le linee di attività;

Preso atto del verbale della riunione di monitoraggio PNRR tenutasi in data 30 maggio 2024 presso l'ARNAS Garibaldi tra questa Amministrazione e l'Assessorato della Salute, in persona del Dott. Emanuele Di Paola, n.q. di Coordinatore del Nucleo Ispettivo per l'attuazione del PNRR;

Preso atto che nel suddetto verbale è stato precisato che le economie progettuali conseguite afferenti la linea di investimento M6. C2 – 1.1.2 – *Grandi apparecchiature “in aderenza a specifiche indicazioni ministeriali, le medesime economie potranno essere impiegate per l'acquisto di nuove Apparecchiature, senza obbligo di sostituzione con un'analogia vetusta e adottando anche procedure aziendali di acquisto nella ipotesi di indisponibilità di specifici Accordo Quadro su Consip; la correlata documentazione necessaria dovrà essere inviata alla Regione Siciliana che, sulla scorta delle informazioni che saranno acquisite dagli Enti del SSR, nel mese di giugno 2024, trasmetterà all'Unità di Missione del PNRR del Ministero della Salute la proposta di rimodulazione della Linee di Investimento, che dovrà essere approvata dal Nucleo tecnico Ministeriale”*;

Vista la nota prot. n. 4875 del 6 giugno 2024, con la quale il RUP PNRR, Ing. Valentina Russo ha, da un lato, ha accertato e comunicato che *“sono state realizzate, per ciascun CUP, delle economie che ammontano complessivamente ad euro 1.651.558,80 iva inclusa”* e, dall'altro, ha ravvisato l'opportunità, sulla scorta di quanto sopra descritto, di programmare l'acquisizione attraverso *“l'indizione di autonoma procedura di gara aziendale nell'ambito del PNRR nell'ipotesi di indisponibilità di specifici Accordi Quadro Cosip”* delle apparecchiature ivi dettagliate per un importo complessivo pari a 690.319,80 euro;

Preso atto che, con la medesima nota, il RUP PNRR ha comunicato di dover rettificare gli importi indicati nella Scheda Agenas n. 5 procedendo ad una ulteriore rimodulazione *“CUP D9J22001920006”*;

Preso atto della proposta di reimpiego delle economie progettuali, per come trasmessa dal RUP PNRR con nota prot. n. 4875 del 6 giugno 2024 e, segnatamente: *i)* apparecchiature di cui alle nuove schede Agenas (nn. 25 e 32), sottoscritte digitalmente; *ii)* rimodulazione della Scheda Agenas n. 5;

Attestata la legittimità formale e sostanziale e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

D E L I B E R A D I

Prendere atto della proposta di impiego delle economie progettuali e trasmissione della Scheda Agenas aggiornata (n. 5) e delle nuove Schede Agenas (nn. 25-32), per come trasmesse dal RUP PNRR con nota prot. n. 4875 del 6 giugno 2024, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;

Approvare la Scheda Agenas aggiornata (n. 5) e le nuove Schede Agenas (nn. 25-32), sottoscritte digitalmente e che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;

Subordinare l'avvio dei procedimenti consequenziali alla notifica dell'avvenuta approvazione della proposta di rimodulazione oggetto del presente atto deliberativo da parte del Nucleo tecnico

Ministeriale nei termini previsti dal verbale della riunione di monitoraggio PNRR tenutasi in data 30 maggio 2024;

Notificare il presente provvedimento al Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute – Struttura per l'attuazione del PNRR e PNC – Missione 6;

Notificare il presente provvedimento ai professionisti individuati nel funzionigramma aziendale per la gestione degli interventi PNRR in titolarità dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania al fine di procedere con le attività di competenza;

Munire la presente deliberazione della clausola dell'esecutività immediata.

Allegato (parte integrante): nota prot. n. 4875 del 6 giugno 2024 RUP PNRR - Scheda Agenas aggiornata (n. 5) e nuove Schede Agenas (nn. 25-32).

**Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)**



**Il Commissario Straordinario
(Dott. Giuseppe Giammanco)**



Il Segretario

Dott.ssa Antonella Cinardo



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



UNIVERSITÀ INTERNAZIONALIZZAZIONE E RICERCA SANITARIA
GESTIONE FONDI PSN. POLITICHE DEL PERSONALE
E RELAZIONI SINDACALI

ARRIVO

PROT. 267 DATA 11/06/2024

Settore Provveditorato
Prot. n. 4875 del

6 GIU. 2024

Al Commissario Straordinario

e p.c.

Al Direttore Amministrativo

Al RUA PNRR ARNAS Garibaldi
Avv. Sorelli D.

Oggetto: PNRR – M6C2 – 1.1.2. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)” – Nota prot. 19832 del 24/04/2024 – Modalità d’impiego delle economie progettuali – Deliberazione n. 419 del 22/05/2024 – Verbale del 30/05/2024 Assessorato della Salute Regione Siciliana - **Trasmissione proposta impiego economie progettuali e trasmissione Schede Agenas.**

Premessa la nota prot. 19832 del 24/04/2024 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC). Missione 6 – Salute. Linea di Investimento M6. C2 – 1.1.2 – “Grandi apparecchiature”. Modalità d’impiego delle economie progettuali e richiesta per il differimento del target” trasmessa dall’Assessorato della Salute Regione Siciliana – Dipartimento per la Pianificazione Strategica Struttura per l’attuazione del PNRR e del PNC Missione 6 – a quest’ARNAS Garibaldi con la quale sono state indicate le fattispecie e le relative modalità di utilizzo delle economie progettuali conseguite dalla realizzazione degli interventi PNRR afferenti la Linea di Investimento M6. C2 – 1.1.2 – “Grandi apparecchiature”.

Considerato che a seguito dei tavoli tecnici tenutisi con la Direzione Strategica di quest’ARNAS Garibaldi, lo scrivente RUP PNRR Missione 6 Linea “Grandi apparecchiature” con nota prot. provv. n. 4361 del 21/05/2024, ha trasmesso:

- le Schede Agenas PNRR M6 Linea “Grandi apparecchiature” (nn. 1 – 22) aggiornate per ciascun CUP, rimodulate sulla scorta delle economie progettuali accertate e conseguite;
- le Schede Agenas PNRR M6 “Grandi Apparecchiature n. 23” e “Grandi Apparecchiature n. 24” aventi ad oggetto l’acquisto delle nuove apparecchiature (acquisto di n. TAC e n. 1 MOC, comprensivi di accessori e lavori ancillari) di cui alla fattispecie n. 3 della nota prot. 19832/2024;
- la proposta di reimpiego delle economie progettuali conseguite nell’ambito degli interventi della Linea di Investimento M6. C2 – 1.1.2 – “Grandi apparecchiature” in coerenza ad alcune delle fattispecie indicate con la su citata nota prot. 19832/2024, come di seguito sinteticamente dettagliato:

Fattispecie	CUP	Numero Scheda Agenas	Descrizione intervento	Importo complessivo stimato per riutilizzo economie Iva inclusa
n. 1	D69J22001920006	5	Acquisto ulteriori accessori attraverso utilizzo economie del medesimo CUP	€ 170.800,00
n. 3	D64E24000120006	23	Acquisto nuova Apparecchiatura: MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata) – Nuovo CUP	€ 90.350,00
n. 3	D64E24000110006	24	Acquisto nuova apparecchiatura: Tomografo computerizzato (CT Scans) – 128 strati – Nuovo CUP	€ 675.689,00
Importo complessivo reimpiego economie progettuali Iva inclusa				€ 936.839,00

Visto il Verbale di deliberazione n. 419 del 22/05/2024 quest'ARNAS Garibaldi ha preso atto della proposta di impiego delle economie progettuali come trasmessa dal RUP con la su citata nota prot. 4361/2024 e, contestualmente, approvato le n. 24 Schede Agenas afferenti la Missione 6 "Grandi Apparecchiature" PNRR, sottoscritte digitalmente dal RUP, Dott. Ing. Valentina Russo e dal Commissario Straordinario.

Preso atto del Verbale della riunione di monitoraggio PNRR tenutasi in data 30/05/2024 presso gli uffici della Sede Centrale di quest'ARNAS Garibaldi di Catania, tra quest'Amministrazione e l'Assessorato della Salute Regione Siciliana, nella persona del Dott. Di Paola E., n.q. di Coordinatore del Nucleo Ispettivo per l'attuazione del PNRR, e, in particolare, di quanto comunicato dal Dott. Di Paola E., relativamente all'utilizzo delle economie progettuali conseguite afferenti la Linea di Investimento M6. C2 - 1.1.2 - "Grandi apparecchiature", ovvero che:

- "in aderenza a specifiche indicazioni ministeriali, le medesime economie potranno essere impiegate anche per l'acquisto di nuove Apparecchiature, senza obbligo di sostituzione con un'analoga vetusta ed adottando anche procedure aziendali di acquisto nell'ipotesi di indisponibilità di specifici Accordo Quadro su Consip";
- "la correlata documentazione necessaria dovrà essere inviata alla Regione Siciliana, che, sulla scorta delle informazioni che saranno acquisite dagli Enti del SSR, nel mese di giugno 2024 trasmetterà all'Unità di Missione del PNRR del Ministero della Salute la proposta di rimodulazione della Linea di Investimento, che dovrà essere approvata dal Nucleo Tecnico Ministeriale".

Accertato che, nell'ambito degli interventi afferenti la Linea PNRR 1.1.2. "Grandi apparecchiature sanitarie" di quest'ARNAS Garibaldi, sono state realizzate, per ciascun CUP, delle economie che ammontano complessivamente ad € 1.651.558,80 Iva inclusa.

Considerato, pertanto che, alla luce di quanto comunicato dall'Assessorato della Salute Regione Siciliana con il suddetto Verbale del 30/05/2024 e delle economie progettuali conseguite afferenti la Linea PNRR 1.1.2. "Grandi apparecchiature", si ravvisa l'opportunità di programmare l'acquisizione, attraverso l'indizione di autonoma procedura di gara aziendale nell'ambito PNRR nell'ipotesi di indisponibilità di specifici Accordi Quadro Consip, delle seguenti apparecchiature:

Proceduta aperta aziendale con fondi PNRR							
Lotto	Descrizione	Quantità	UO Destinataria	Numero Scheda Agenas	Importo unitario	Quota previsto incentivi funzioni tecniche	CUP
1	Ventilatore polmonare	1	UOC Neonatologia - T.I.N.	25	€ 44.6000,00	€ 704,00	D64E24000150006
	Ventilatore polmonare	1	UOC Neonatologia - T.I.N.	26	€ 44.6000,00	€ 704,00	D64E24000160006
	Ventilatore polmonare	1	UOC Neonatologia - T.I.N.	27	€ 44.6000,00	€ 704,00	D64E24000170006
	Ventilatore polmonare	1	UOC Neonatologia - T.I.N.	28	€ 44.6000,00	€ 704,00	D64E24000180006
	Ventilatore polmonare	1	UOC Neonatologia - T.I.N.	29	€ 44.6000,00	€ 704,00	D64E24000190006
	Ventilatore polmonare	1	UOC Neonatologia - T.I.N.	30	€ 44.6000,00	€ 704,00	D64E24000200006
2	Colonna laparoscopica	1	UOC Chirurgia Generale	31	€ 145.501,56	€ 2.300,00	D64E24000210006
	Colonna laparoscopica	1	UOC Chirurgia Pediatrica	32	€ 145.501,56	€ 2.300,00	D64E24000220006
Importo Complessivo Iva esclusa					€ 558.603,12		
Importo Complessivo Iva inclusa					€ 681.495,80		
Importo complessivo Iva inclusa + quota incentivi					€ 690.319,80		

Ritenuto, altresì, relativamente al CUP D69J22001920006 (Scheda Agenas n. 5), alla luce delle recenti valutazioni tecniche in merito all'approvvigionamento degli accessori ivi indicati per l'apparecchiatura "Acceleratore Lineare" oggetto della medesima Scheda, dover rettificare gli importi indicati con la su citata nota prot. provv. n. 4361 del 21/05/2024 e inseriti nella Scheda Agenas n. 5, procedendo alla seguente rimodulazione economica:

- **CUP: D69J22001920006:** Intervento 1.1.2. “Grandi apparecchiature” – Fattispecie n. 1 “Nell’ambito del medesimo intervento (CUP)” – Tipologia Apparecchiatura: Acceleratore Lineare (Importo economie: € 256.752,36 Iva inclusa).
Acquisto di ulteriori accessori attraverso l’impiego delle economie relativa all’acquisto dell’Acceleratore Lineare – Importo massimo previsto € 195.200,00 Iva inclusa, di cui:
 - Fantoccio: Importo stimato € 80.000,00 iva esclusa.
 - Porta di Radioprotezione: Importo stimato € 80.000,00 Iva esclusa.

Considerato, pertanto, che la proposta di reimpiego delle economie progettuali conseguite nell’ambito del PNRR Linea 1.1.2. “Grandi apparecchiature”, determina il seguente prospetto economico:

A	Importo complessivo economie conseguite Iva inclusa	€ 1.651.558,80	
B	Importo economie già impegnate di cui alla Deliberazione n. 419 del 22/05/2024, comprensivo dell’importo rimodulato per il CUP D69J22001920006	€ 961.239,00	- Scheda Agenas n. 5: € 195.200 Iva inclusa; - Scheda Agenas n. 23: € 90.350,00 Iva inclusa; - Scheda Agenas n. 24: € 675.689,00 Iva inclusa
C	Importo economie residue da impegnare per Procedura di gara come sopra dettagliato	€ 690.319,80	- Schede Agenas nn. 25-32
Importo Economie residue (A-B-C)		€ 0,00	

Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, con la presente, al fine di adottare da parte della Direzione Strategica la specifica Deliberazione con la quale “nell’approvare le modifiche intervenute e le relative Schede Agenas, assicurerà, in via provvisoria, l’integrale copertura finanziaria della nuova Apparecchiatura mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie del proprio bilancio aziendale, nelle more dell’eventuale approvazione definitiva del Tavolo Istituzionale Ministeriale delle modifiche sottoposte e la conseguente riassegnazione delle risorse PNRR sul nuovo intervento”, si trasmette:

- la suddetta proposta di reimpiego delle economie progettuali nell’ambito degli interventi afferenti la Linea PNRR 1.1.2. “Grandi apparecchiature sanitarie” di quest’ARNAS Garibaldi, al fine di programmare l’acquisizione, attraverso l’indizione di autonoma procedura di gara aziendale nell’ambito PNRR nell’ipotesi di indisponibilità di specifici Accordi Quadro Consip, delle apparecchiature di cui alle Schede Agenas nn. 25-32;
- la Scheda Agenas n. 5 (CUP: D69J22001920006) aggiornata, a rettifica della Scheda Agenas trasmessa con nota prot. provv. n. 4361 del 21/05/2024, al fine della relativa sottoscrizione della medesima, in formato digitale, da parte del Commissario Straordinario;
- le nuove Schede Agenas (nn. 25-32) relative all’acquisizione delle nuove apparecchiature come sopra descritte, al fine della relativa sottoscrizione delle medesime, in formato digitale, da parte del Commissario Straordinario.

Successivamente alla sottoscrizione delle predette Schede Agenas, il RUA PNRR Aziendale avrà cura di predisporre la Deliberazione di cui alla presente proposta, al fine della relativa trasmissione e comunicazione all’Assessorato della Salute Regione Siciliana – Dipartimento per la Pianificazione Strategica Struttura per l’attuazione del PNRR e PNC M6, delle determinazioni aziendali correlate all’utilizzo delle economie progettuali.

Distinti saluti.

Il RUP “Grandi Apparecchiature”
Il Responsabile UOC
Provveditore ed Economato
Dott. Ing. ~~Valentina Russo~~

Prot. n. 4875 del 06.06.2024

1 messaggio

Provveditorato ed Economato . <provveditorato@arnasgaribaldi.it>

6 giugno 2024 alle ore 14:13

A: Direttore Generale <dir.generale@arnasgaribaldi.it>

Cc: Direttore Amministrativo <dir.amministrativo@arnasgaribaldi.it>, Daniele Sorelli <dsorelli@arnasgaribaldi.it>

Con la presente si trasmette in allegato quanto in oggetto

10 allegati

-  **Prot. n. 4875 del 06.06.2024.pdf**
1697K
-  **M6 C2 1.1.2 Scheda Grande Apparecchiatura 25 -D64E24000150006-signed.pdf**
436K
-  **M6 C2 1.1.2 Scheda Grande Apparecchiatura 28 -D64E24000180006-signed.pdf**
437K
-  **M6 C2 1.1.2 Scheda Grande Apparecchiatura 26 -D64E24000160006-signed.pdf**
436K
-  **M6 C2 1.1.2 Scheda Grande Apparecchiatura 27 -D64E24000170006-signed.pdf**
436K
-  **M6 C2 1.1.2 Scheda Grande Apparecchiatura 29 -D64E24000190006-signed.pdf**
436K
-  **M6 C2 1.1.2 Scheda Grande Apparecchiatura 30 -D64E24000200006-signed.pdf**
437K
-  **M6 C2 1.1.2 Scheda Grande Apparecchiatura 31 -D64E24000210006-signed.pdf**
436K
-  **M6 C2 1.1.2 Scheda Grande Apparecchiatura 32 -D64E24000220006-signed.pdf**
436K
-  **M6 C2 1.1.2 Scheda Grande Apparecchiatura 5 -D69J22001920006-signed.pdf**
488K



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

SCHEDA GRANDE APPARECCHIATURA 25

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

Sez. I - IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO	
Titolo	Ventilatore Polmonare
CUP	D64E2400150006
Data apertura CUP	04/06/2024
Descrizione apparecchiatura	Ventilatore Polmonare
Importo complessivo intervento - (Nota: l'importo complessivo intervento dovrà corrispondere all'importo generale di progetto del Quadro Economico)	55.116,00
Presidio - Inserire il codice NSIS e descrizione del presidio (utilizzare # come separatore; es. 120267#Ospedale Sandro Pertini)	19092204#Nuovo Ospedale Garibaldi Nesima
Unità operativa di destinazione	UOC Neonatologia – T.I.N.
Modalità attuative dell'intervento	Acquisizione tramite procedura aperta
Data attivazione (sono ammesse procedure avviate dopo la data del 01 febbraio 2020)	

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - TIPOLOGIA DI INTERVENTO	
Presidio	
Unità operativa	
Tipologia	
Marca	
Modello	
Numero matricola	
Anno di collaudo	
Data di eventuale messa in fuori uso	
Contratto di manutenzione attivo (Nota: Il contratto di manutenzione è da riferirsi all'apparecchiatura oggetto di sostituzione)	
Data scadenza contratto manutenzione	

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PNRR

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: di garantire che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a "Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento", in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) non copre lo stesso costo; che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; che l'attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili; che l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali necessarie per portare a termine il progetto; di assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati; di aver considerato l'impatto ambientale del progetto; di aver considerato l'ottenimento e utilizzo del finanziamento in valore delle risorse dell'investimento M6.C2 - 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie) e di averne

Accetto

Serializzato digitalmente da VALENTINA BILISSO



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale; di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MISSIONE DELL'INTERVENTO

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: Che l'intervento mira alla sostituzione di tecnologie obsolete o fuori uso (vetustà maggiore di 5 anni), concorrendo al raggiungimento del Fabbisogno complessivo di nuove grandi apparecchiature sanitarie individuato in 3133 unità da acquistare, di cui 340 TAC a 128 strati, 190 RMN a 1,5 T, 81 acceleratori lineari, 937 sistemi radiologici fissi, 193 angiografi, 82 gamma camere, 53 gamma camere/TAC, 34 PET/TAC, 295 mammografi e 928 ecotomografi	Accetto
--	---------

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

L'intervento è coerente con i Documenti di Programmazione Regionale e/o gli strumenti di pianificazione del singolo Soggetto richiedente?	SI
Specificare in quali documenti è stato inserito	In inserimento programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026
Chiarire come e in quali tempi si intenda implementare l'inserimento nei documenti di programmazione	
È necessario modificare e/o integrare i Documenti di Programmazione Regionale e/o gli strumenti di pianificazione del singolo Soggetto richiedente?	NO
Indicare quali ed in quali tempi si intenda eseguire l'integrazione	

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - ASPETTI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA APPALTABILITA' DELL'INTERVENTO

L'intervento ha ad oggetto beni già acquistati dopo il 1° febbraio 2020 dal Soggetto Richiedente?	No
Presidio	
Unità operativa	
Tipologia	
Marca	
Modello	
Numero matricola	
Data acquisto	
Atto attestante l'acquisto (NOTA: Inserire il numero di delibera di spesa)	
Allegare la documentazione relativa alla delibera d'impegno di spesa	
Data collaudo	
Certificato di collaudo (NOTA: inserire gli estremi della documentazione)	
Allegare la documentazione relativa al certificato di collaudo	



M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)



Gantt interattivo

Cronoprogramma

	2022	2023	2024	2025	2026
Approvazione del contratto di sviluppo istituzionale	◆				
Pubblicazione delle gare d'appalto e co...		◆			
Grande attrezzatura sanitaria operativa (3100)			◆		



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - QUADRO DEL FABBISOGNO DI SPESA DELL'AZIENDA

A) APPARECCHIATURE	44.600,00
A.1) Importo fornitura	44.600,00
A.2) Importo accessori opzionali	0
A.3) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	0
A.4) Eventuale smontaggio e smaltimento apparecchiatura da sostituire	0
B) LAVORI	0
B.1) Eventuali lavori propedeutici all'installazione (nell'eventualità non si disponga del dato compilare il campo a "0")	0
B.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	0
C) Somme C	704,00
C.1) Imprevisti	0
C.2) Accantonamenti	0
C.2.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	704,00
C.2.b) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	0
C.2.c) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	0
D) IVA totale	9.812,00
D.1.a) IVA su lavori e imprevisti	0
D.1.b) IVA su apparecchiature	9.812,00
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B+C (Inclusa IVA)	55.116,00

Il Soggetto richiedente con la presentazione della presente Scheda attesta la congruità degli importi	Accetto
---	---------

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO - (Nota: l'importo sarà automaticamente visualizzato in base a quanto imputato nel QUADRO DEL FABBISOGNO DI SPESA DELL'AZIENDA)	55.116,00
FINANZIAMENTO PNRR	55.116,00
Ulteriori fonti di finanziamento?	No
Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a "Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento", il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) in aggiunta al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione non copre lo stesso costo.	
Indicare le fonti e i rispettivi importi delle eventuali fonti di finanziamento ulteriori rispetto al budget assegnato a valere sul PNRR/FC (indicare la fonte e l'importo in euro separati da #):	



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

L'acquisto è in corso?	Si
Spesa prevista nell'anno 2020	
Spesa prevista nell'anno 2021	
Spesa prevista nell'anno 2022	0
Spesa prevista nell'anno 2023	0
Spesa prevista nell'anno 2024	0
Spesa prevista nell'anno 2025	55.116,00

RUP

Firmato da
Valentina Russo

Validatore

Firmato da

GIUSEPPE
GIAMMANCO
12.06.2024
10:04:47
GMT+00:00





PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

SCHEDA GRANDE APPARECCHIATURA 28

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

Sez. I - IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

Titolo	Ventilatore Polmonare
CUP	D64E24000180006
Data apertura CUP	04/06/2024
Descrizione apparecchiatura	Ventilatore Polmonare
Importo complessivo intervento - (Nota: l'importo complessivo intervento dovrà corrispondere all'importo generale di progetto del Quadro Economico)	55.116,00
Presidio - Inserire il codice NSIS e descrizione del presidio (utilizzare # come separatore; es. 120267#Ospedale Sandro Pertini)	19092204#Nuovo Ospedale Garibaldi Nesima
Unità operativa di destinazione	UOC Neonatologia – T.I.N.
Modalità attuative dell'intervento	Acquisizione tramite procedura aperta
Data attivazione (sono ammesse procedure avviate dopo la data del 01 febbraio 2020)	

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Presidio	
Unità operativa	
Tipologia	
Marca	
Modello	
Numero matricola	
Anno di collaudo	
Data di eventuale messa in fuori uso	
Contratto di manutenzione attivo (Nota: Il contratto di manutenzione è da riferirsi all'apparecchiatura oggetto di sostituzione)	
Data scadenza contratto manutenzione	

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PNRR

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: di garantire che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a "Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento", in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) non copre lo stesso costo; che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; che l'attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili; che l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto; di assicurare la raggiungibilità di tutti i milestone e target associati; di aver considerato e adottato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento; di valere e di essere stato firmato il 06/06/2024 al 13151. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie) e di averne

Firmato digitalmente da
 Valerio Innocenzo
 Firmato il 06/06/2024 al 13151
 Seriale Certificato: 23213600

Accetto

Valido dal 21/09/2021 al 05/10/2024

Prof. Dott. Fabio Qualificato 2



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale; di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MISSIONE DELL'INTERVENTO

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: Che l'intervento mira alla sostituzione di tecnologie obsolete o fuori uso (vetustà maggiore di 5 anni), concorrendo al raggiungimento del Fabbisogno complessivo di nuove grandi apparecchiature sanitarie individuato in 3133 unità da acquistare, di cui 340 TAC a 128 strati, 190 RMN a 1,5 T, 81 acceleratori lineari, 937 sistemi radiologici fissi, 193 angiografi, 82 gamma camere, 53 gamma camere/TAC, 34 PET/TAC, 295 mammografi e 928 ecotomografi	Accetto
--	---------

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

L'intervento è coerente con i Documenti di Programmazione Regionale e/o gli strumenti di pianificazione del singolo Soggetto richiedente?	SI
Specificare in quali documenti è stato inserito	In inserimento programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026
Chiarire come e in quali tempi si intenda implementare l'inserimento nei documenti di programmazione	
È necessario modificare e/o integrare i Documenti di Programmazione Regionale e/o gli strumenti di pianificazione del singolo Soggetto richiedente?	NO
Indicare quali ed in quali tempi si intenda eseguire l'integrazione	

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - ASPETTI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA APPALTABILITA' DELL'INTERVENTO

L'intervento ha ad oggetto beni già acquistati dopo il 1° febbraio 2020 dal Soggetto Richiedente?	No
Presidio	
Unità operativa	
Tipologia	
Marca	
Modello	
Numero matricola	
Data acquisto	
Atto attestante l'acquisto (NOTA: Inserire il numero di delibera di spesa)	
Allegare la documentazione relativa alla delibera d'impegno di spesa	
Data collaudo	
Certificato di collaudo (NOTA: inserire gli estremi della documentazione)	
Allegare la documentazione relativa al certificato di collaudo	



M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)



Gantt interattivo

Cronoprogramma

	2022	2023	2024	2025	2026
Approvazione del contratto di sviluppo istituzionale	◆				
Pubblicazione delle gare d'appalto e co...		◆			
Grande attrezzatura sanitaria operativa (3100)				◆	



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - QUADRO DEL FABBISOGNO DI SPESA DELL'AZIENDA

A) APPARECCHIATURE	44.600,00
A.1) Importo fornitura	44.600,00
A.2) Importo accessori opzionali	0
A.3) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	0
A.4) Eventuale smontaggio e smaltimento apparecchiatura da sostituire	0
B) LAVORI	0
B.1) Eventuali lavori propedeutici all'installazione (nell'eventualità non si disponga del dato compilare il campo a "0")	0
B.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	0
C) Somme C	704,00
C.1) Imprevisti	0
C.2) Accantonamenti	0
C.2.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	704,00
C.2.b) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	0
C.2.c) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	0
D) IVA totale	9.812,00
D.1.a) IVA su lavori e imprevisti	0
D.1.b) IVA su apparecchiature	9.812,00
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B+C (Inclusa IVA)	55.116,00

Il Soggetto richiedente con la presentazione della presente Scheda attesta la congruità degli importi	Accetto
---	---------

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO - (Nota: l'importo sarà automaticamente visualizzato in base a quanto imputato nel QUADRO DEL FABBISOGNO DI SPESA DELL'AZIENDA)	55.116,00
FINANZIAMENTO PNRR	55.116,00
Ulteriori fonti di finanziamento?	No
Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a "Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento", il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) in aggiunta al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione non copre lo stesso costo.	
Indicare le fonti e i rispettivi importi delle eventuali fonti di finanziamento ulteriori rispetto al budget assegnato a valere sul PNRR/FC (indicare la fonte e l'importo in euro separati da #):	



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

L'acquisto è in corso?	Si
Spesa prevista nell'anno 2020	
Spesa prevista nell'anno 2021	
Spesa prevista nell'anno 2022	0
Spesa prevista nell'anno 2023	0
Spesa prevista nell'anno 2024	0
Spesa prevista nell'anno 2025	55.116,00

RUP

Firmato da
Valentina Russo

Validatore

Firmato da

GIUSEPPE
GIAMMANCO
12.06.2024
10:04:47
GMT+00:00





PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

SCHEDA GRANDE APPARECCHIATURA 26

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

Sez. I - IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

Titolo	Ventilatore Polmonare
CUP	D64E24000160006
Data apertura CUP	04/06/2024
Descrizione apparecchiatura	Ventilatore Polmonare
Importo complessivo intervento - (Nota: l'importo complessivo intervento dovrà corrispondere all'importo generale di progetto del Quadro Economico)	55.116,00
Presidio - Inserire il codice NSIS e descrizione del presidio (utilizzare # come separatore; es. 120267#Ospedale Sandro Pertini)	19092204#Nuovo Ospedale Garibaldi Nesima
Unità operativa di destinazione	UOC Neonatologia – T.I.N.
Modalità attuative dell'intervento	Acquisizione tramite procedura aperta
Data attivazione (sono ammesse procedure avviate dopo la data del 01 febbraio 2020)	

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Presidio	
Unità operativa	
Tipologia	
Marca	
Modello	
Numero matricola	
Anno di collaudo	
Data di eventuale messa in fuori uso	
Contratto di manutenzione attivo (Nota: Il contratto di manutenzione è da riferirsi all'apparecchiatura oggetto di sostituzione)	
Data scadenza contratto manutenzione	

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PNRR

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: di garantire che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a "Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento", in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) non copre lo stesso costo; che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; che l'attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili; che l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurarne il raggiungimento di eventuali milestone e target associati; di aver considerato e tenuto conto tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento, in particolare sulle risorse dell'investimento M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie) e di averne

Accetto

Serializzato digitalmente da: VALERIA NARDI

Firmato il 06/06/2024 alle 09:58
Seriale Certificato: 23213600
Valido dal 21/09/2021 al 05/10/2024



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale; di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MISSIONE DELL'INTERVENTO

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: Che l'intervento mira alla sostituzione di tecnologie obsolete o fuori uso (vetustà maggiore di 5 anni), concorrendo al raggiungimento del Fabbisogno complessivo di nuove grandi apparecchiature sanitarie individuato in 3133 unità da acquistare, di cui 340 TAC a 128 strati, 190 RMN a 1,5 T, 81 acceleratori lineari, 937 sistemi radiologici fissi, 193 angiografi, 82 gamma camere, 53 gamma camere/TAC, 34 PET/TAC, 295 mammografi e 928 ecotomografi	Accetto
--	---------

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

L'intervento è coerente con i Documenti di Programmazione Regionale e/o gli strumenti di pianificazione del singolo Soggetto richiedente?	SI
Specificare in quali documenti è stato inserito	In inserimento programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026
Chiarire come e in quali tempi si intenda implementare l'inserimento nei documenti di programmazione	
È necessario modificare e/o integrare i Documenti di Programmazione Regionale e/o gli strumenti di pianificazione del singolo Soggetto richiedente?	NO
Indicare quali ed in quali tempi si intenda eseguire l'integrazione	

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - ASPETTI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA APPALTABILITÀ DELL'INTERVENTO


L'intervento ha ad oggetto beni già acquistati dopo il 1° febbraio 2020 dal Soggetto Richiedente?	No
Presidio	
Unità operativa	
Tipologia	
Marca	
Modello	
Numero matricola	
Data acquisto	
Atto attestante l'acquisto (NOTA: Inserire il numero di delibera di spesa)	
Allegare la documentazione relativa alla delibera d'impegno di spesa	
Data collaudo	
Certificato di collaudo (NOTA: inserire gli estremi della documentazione)	
Allegare la documentazione relativa al certificato di collaudo	



M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

Gantt interattivo

Cronoprogramma





PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - QUADRO DEL FABBISOGNO DI SPESA DELL'AZIENDA

A) APPARECCHIATURE	44.600,00
A.1) Importo fornitura	44.600,00
A.2) Importo accessori opzionali	0
A.3) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	0
A.4) Eventuale smontaggio e smaltimento apparecchiatura da sostituire	0
B) LAVORI	0
B.1) Eventuali lavori propedeutici all'installazione (nell'eventualità non si disponga del dato compilare il campo a "0")	0
B.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	0
C) Somme C	704,00
C.1) Imprevisti	0
C.2) Accantonamenti	0
C.2.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	704,00
C.2.b) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	0
C.2.c) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	0
D) IVA totale	9.812,00
D.1.a) IVA su lavori e imprevisti	0
D.1.b) IVA su apparecchiature	9.812,00
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B+C (Inclusa IVA)	55.116,00

Il Soggetto richiedente con la presentazione della presente Scheda attesta la congruità degli importi	Accetto
---	---------

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO - (Nota: l'importo sarà automaticamente visualizzato in base a quanto imputato nel QUADRO DEL FABBISOGNO DI SPESA DELL'AZIENDA)	55.116,00
FINANZIAMENTO PNRR	55.116,00
Ulteriori fonti di finanziamento?	No
Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a "Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento", il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) in aggiunta al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione non copre lo stesso costo.	
Indicare le fonti e i rispettivi importi delle eventuali fonti di finanziamento ulteriori rispetto al budget assegnato a valere sul PNRR/FC (indicare la fonte e l'importo in euro separati da #):	



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

L'acquisto è in corso?	
Spesa prevista nell'anno 2020	Si
Spesa prevista nell'anno 2021	
Spesa prevista nell'anno 2022	0
Spesa prevista nell'anno 2023	0
Spesa prevista nell'anno 2024	0
Spesa prevista nell'anno 2025	55.116,00

RUP

Firmato da
Valentina Russo

Validatore

Firmato da

GIUSEPPE
GIAMMANCO
12.06.2024
10:04:47
GMT+00:00





SCHEDA GRANDE APPARECCHIATURA 27

M6.C2 - 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

Sez. I - IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

Titolo	Ventilatore Polmonare
CUP	D64E24000170006
Data apertura CUP	04/06/2024
Descrizione apparecchiatura	Ventilatore Polmonare
Importo complessivo intervento - (Nota: l'importo complessivo intervento dovrà corrispondere all'importo generale di progetto del Quadro Economico)	55.116,00
Presidio - Inserire il codice NSIS e descrizione del presidio (utilizzare # come separatore; es. 120267#Ospedale Sandro Pertini)	19092204#Nuovo Ospedale Garibaldi Nesima
Unità operativa di destinazione	UOC Neonatologia - T.I.N.
Modalità attuative dell'intervento	Acquisizione tramite procedura aperta
Data attivazione (sono ammesse procedure avviate dopo la data del 01 febbraio 2020)	

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Presidio	
Unità operativa	
Tipologia	
Marca	
Modello	
Numero matricola	
Anno di collaudo	
Data di eventuale messa in fuori uso	
Contratto di manutenzione attivo (Nota: Il contratto di manutenzione è da riferirsi all'apparecchiatura oggetto di sostituzione)	
Data scadenza contratto manutenzione	

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PNRR

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: di garantire che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a "Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento", in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) non copre lo stesso costo; che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; che l'attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela del diversamente abili; che l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali e amministrative, necessarie per portare a termine il progetto; assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati; di aver considerato l'impatto ambientale e di non incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'investimento M6.C2 - 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie) e di averne

Accetto

Firmato digitalmente da:
MARILENTINA RUSSO
 Firmato il 05/05/2024 13:51
 Seriale Certificato: 23213600

Valido dal 21/09/2021 al 05/10/2024
 InfoCert Firma Qualificata 2



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale; di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MISSIONE DELL'INTERVENTO

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: Che l'intervento mira alla sostituzione di tecnologie obsolete o fuori uso (vetustà maggiore di 5 anni), concorrendo al raggiungimento del Fabbisogno complessivo di nuove grandi apparecchiature sanitarie individuato in 3133 unità da acquistare, di cui 340 TAC a 128 strati, 190 RMN a 1,5 T, 81 acceleratori lineari, 937 sistemi radiologici fissi, 193 angiografi, 82 gamma camere, 53 gamma camere/TAC, 34 PET/TAC, 295 mammografi e 928 ecotomografi

Accetto

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

L'Intervento è coerente con i Documenti di Programmazione Regionale e/o gli strumenti di pianificazione del singolo Soggetto richiedente?	SI
Specificare in quali documenti è stato inserito	In inserimento programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026
Chiarire come e in quali tempi si intenda implementare l'inserimento nei documenti di programmazione	
È necessario modificare e/o integrare i Documenti di Programmazione Regionale e/o gli strumenti di pianificazione del singolo Soggetto richiedente?	NO
Indicare quali ed in quali tempi si intenda eseguire l'integrazione	

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - ASPETTI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA APPALTABILITA' DELL'INTERVENTO

L'Intervento ha ad oggetto beni già acquistati dopo il 1° febbraio 2020 dal Soggetto Richiedente?	No
Presidio	
Unità operativa	
Tipologia	
Marca	
Modello	
Numero matricola	
Data acquisto	
Atto attestante l'acquisto (NOTA: Inserire il numero di delibera di spesa)	
Allegare la documentazione relativa alla delibera d'impegno di spesa	
Data collaudo	
Certificato di collaudo (NOTA: inserire gli estremi della documentazione)	
Allegare la documentazione relativa al certificato di collaudo	



M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)



Gantt interattivo

Cronoprogramma

	2022	2023	2024	2025	2026
	<small>010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112</small>				
Approvazione del contratto di sviluppo istituzionale	◆				
Pubblicazione delle gare d'appalto e co...		◆			
Grande attrezzatura sanitaria operativa (3100)				◆	



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - QUADRO DEL FABBISOGNO DI SPESA DELL'AZIENDA

A) APPARECCHIATURE	44.600,00
A.1) Importo fornitura	44.600,00
A.2) Importo accessori opzionali	0
A.3) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	0
A.4) Eventuale smontaggio e smaltimento apparecchiatura da sostituire	0
B) LAVORI	0
B.1) Eventuali lavori propedeutici all'installazione (nell'eventualità non si disponga del dato compilare il campo a "0")	0
B.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	0
C) Somme C	704,00
C.1) Imprevisti	0
C.2) Accantonamenti	0
C.2.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	704,00
C.2.b) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	0
C.2.c) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	0
D) IVA totale	9.812,00
D.1.a) IVA su lavori e imprevisti	0
D.1.b) IVA su apparecchiature	9.812,00
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B+C (Inclusa IVA)	55.116,00

Il Soggetto richiedente con la presentazione della presente Scheda attesta la congruità degli importi

Accetto

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO - (Nota: l'importo sarà automaticamente visualizzato in base a quanto imputato nel QUADRO DEL FABBISOGNO DI SPESA DELL'AZIENDA)	55.116,00
FINANZIAMENTO PNRR	55.116,00
Ulteriori fonti di finanziamento?	No
Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a "Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento", il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) in aggiunta al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione non copre lo stesso costo.	
Indicare le fonti e i rispettivi importi delle eventuali fonti di finanziamento ulteriori rispetto al budget assegnato a valere sul PNRR/FC (Indicare la fonte e l'importo in euro separati da #):	



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

L'acquisto è in corso?	
Spesa prevista nell'anno 2020	Si
Spesa prevista nell'anno 2021	
Spesa prevista nell'anno 2022	
Spesa prevista nell'anno 2023	0
Spesa prevista nell'anno 2024	0
Spesa prevista nell'anno 2025	0
	55.116,00

RUP

Firmato da
Valentina Russo

Validatore

Firmato da

GIUSEPPE
GIAMMANCO
12.06.2024
10:04:47
GMT+00:00





PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

SCHEMA GRANDE APPARECCHIATURA 29

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

Sez. I - IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

Titolo	Ventilatore Polmonare
CUP	D64E24000190006
Data apertura CUP	04/06/2024
Descrizione apparecchiatura	Ventilatore Polmonare
Importo complessivo intervento - (Nota: l'importo complessivo intervento dovrà corrispondere all'importo generale di progetto del Quadro Economico)	55.116,00
Presidio - Inserire il codice NSIS e descrizione del presidio (utilizzare # come separatore; es. 120267#Ospedale Sandro Pertini)	19092204#Nuovo Ospedale Garibaldi Nesirna
Unità operativa di destinazione	UOC Neonatologia – T.I.N.
Modalità attuative dell'intervento	Acquisizione tramite procedura aperta
Data attivazione (sono ammesse procedure avviate dopo la data del 01 febbraio 2020)	

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Presidio	
Unità operativa	
Tipologia	
Marca	
Modello	
Numero matricola	
Anno di collaudo	
Data di eventuale messa in fuori uso	
Contratto di manutenzione attivo (Nota: Il contratto di manutenzione è da riferirsi all'apparecchiatura oggetto di sostituzione)	
Data scadenza contratto manutenzione	

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PNRR

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: di garantire che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a "Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento", in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) non copre lo stesso costo; che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; che l'attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili; che l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto, assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati; di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere per il progetto M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie) e di averne

Accetto

Firmato digitalmente da VALENTINA RUSSO

Firmato il 06/06/2024 13:52

Serial Certificate: 23213600

Valido dal 21/09/2021 al 05/10/2024

Info Cert Firma Qualificata 2



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale; di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MISSIONE DELL'INTERVENTO

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: Che l'intervento mira alla sostituzione di tecnologie obsolete o fuori uso (vetustà maggiore di 5 anni), concorrendo al raggiungimento del Fabbisogno complessivo di nuove grandi apparecchiature sanitarie individuato in 3133 unità da acquistare, di cui 340 TAC a 128 strati, 190 RMN a 1,5 T, 81 acceleratori lineari, 937 sistemi radiologici fissi, 193 angiografi, 82 gamma camere, 53 gamma camere/TAC, 34 PET/TAC, 295 mammografi e 928 ecotomografi	Accetto
--	---------

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

L'Intervento è coerente con i Documenti di Programmazione Regionale e/o gli strumenti di pianificazione del singolo Soggetto richiedente?	SI
Specificare in quali documenti è stato inserito	In inserimento programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026
Chiarire come e in quali tempi si intenda implementare l'inserimento nei documenti di programmazione	
È necessario modificare e/o integrare i Documenti di Programmazione Regionale e/o gli strumenti di pianificazione del singolo Soggetto richiedente?	NO
Indicare quali ed in quali tempi si intenda eseguire l'integrazione	

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - ASPETTI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA APPALTABILITA' DELL'INTERVENTO

L'Intervento ha ad oggetto beni già acquistati dopo il 1° febbraio 2020 dal Soggetto Richiedente?	No
Presidio	
Unità operativa	
Tipologia	
Marca	
Modello	
Numero matricola	
Data acquisto	
Atto attestante l'acquisto (NOTA: Inserire il numero di delibera di spesa)	
Allegare la documentazione relativa alla delibera d'impegno di spesa	
Data collaudo	
Certificato di collaudo (NOTA: inserire gli estremi della documentazione)	
Allegare la documentazione relativa al certificato di collaudo	



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - QUADRO DEL FABBISOGNO DI SPESA DELL'AZIENDA

A) APPARECCHIATURE	
A.1) Importo fornitura	44.600,00
A.2) Importo accessori opzionali	44.600,00
A.3) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	0
A.4) Eventuale smontaggio e smaltimento apparecchiatura da sostituire	0
B) LAVORI	
B.1) Eventuali lavori propedeutici all'installazione (nell'eventualità non si disponga del dato compilare il campo a "0")	0
B.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	0
C) Somme C	
C.1) Imprevisti	704,00
C.2) Accantonamenti	0
C.2.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	704,00
C.2.b) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	0
C.2.c) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	0
D) IVA totale	
D.1.a) IVA su lavori e imprevisti	9.812,00
D.1.b) IVA su apparecchiature	0
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B+C (Inclusa IVA)	55.116,00

Il Soggetto richiedente con la presentazione della presente Scheda attesta la congruità degli importi	Accetto
---	---------

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO - (Nota: l'importo sarà automaticamente visualizzato in base a quanto imputato nel QUADRO DEL FABBISOGNO DI SPESA DELL'AZIENDA)	55.116,00
FINANZIAMENTO PNRR	
Ulteriori fonti di finanziamento?	55.116,00
Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a "Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento", il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) in aggiunta al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione non copre lo stesso costo.	No
Indicare le fonti e i rispettivi importi delle eventuali fonti di finanziamento ulteriori rispetto al budget assegnato a valere sul PNRR/FC (indicare la fonte e l'importo in euro separati da #):	



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

L'acquisto è in corso?	Si
Spesa prevista nell'anno 2020	
Spesa prevista nell'anno 2021	
Spesa prevista nell'anno 2022	0
Spesa prevista nell'anno 2023	0
Spesa prevista nell'anno 2024	0
Spesa prevista nell'anno 2025	55.116,00

RUP

Firmato da
Valentina Russo

Validatore

Firmato da

GIUSEPPE
GIAMMANCO
12.06.2024
10:04:47
GMT+00:00





PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

SCHEMA GRANDE APPARECCHIATURA 30

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

Sez. I - IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

Titolo	Ventilatore Polmonare
CUP	D64E2400200006
Data apertura CUP	04/06/2024
Descrizione apparecchiatura	Ventilatore Polmonare
Importo complessivo intervento - (Nota: l'importo complessivo intervento dovrà corrispondere all'importo generale di progetto del Quadro Economico)	55.116,00
Presidio - Inserire il codice NSIS e descrizione del presidio (utilizzare # come separatore; es. 120267#Ospedale Sandro Pertini)	19092204#Nuovo Ospedale Garibaldi Nesima
Unità operativa di destinazione	UOC Neonatologia – T.I.N.
Modalità attuative dell'intervento	Acquisizione tramite procedura aperta
Data attivazione (sono ammesse procedure avviate dopo la data del 01 febbraio 2020)	

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Presidio	
Unità operativa	
Tipologia	
Marca	
Modello	
Numero matricola	
Anno di collaudo	
Data di eventuale messa in fuori uso	
Contratto di manutenzione attivo (Nota: Il contratto di manutenzione è da riferirsi all'apparecchiatura oggetto di sostituzione)	
Data scadenza contratto manutenzione	

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PNRR

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: di garantire che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a "Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento", in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) non copre lo stesso costo; che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; che l'attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili; che l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati o di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto; che ha valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sul PNRR e di averne tenuto conto nel corso della progettazione e di averne tenuto conto nel corso della realizzazione del progetto.

Firmato digitalmente da:
Adriano Ruffino
 Serializzato con il codice: 23213600
 Validato dal 21/09/2021 al 05/10/2024

Accetto



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale; di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MISSIONE DELL'INTERVENTO

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: Che l'intervento mira alla sostituzione di tecnologie obsolete o fuori uso (vetustà maggiore di 5 anni), concorrendo al raggiungimento del Fabbisogno complessivo di nuove grandi apparecchiature sanitarie individuato in 3133 unità da acquistare, di cui 340 TAC a 128 strati, 190 RMN a 1,5 T, 81 acceleratori lineari, 937 sistemi radiologici fissi, 193 angiografi, 82 gamma camere, 53 gamma camere/TAC, 34 PET/TAC, 295 mammografi e 928 ecotomografi	Accetto
--	---------

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

L'intervento è coerente con i Documenti di Programmazione Regionale e/o gli strumenti di pianificazione del singolo Soggetto richiedente?	SI
Specificare in quali documenti è stato inserito	In inserimento programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026
Chiarire come e in quali tempi si intenda implementare l'inserimento nei documenti di programmazione	
È necessario modificare e/o integrare i Documenti di Programmazione Regionale e/o gli strumenti di pianificazione del singolo Soggetto richiedente?	NO
Indicare quali ed in quali tempi si intenda eseguire l'integrazione	

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - ASPETTI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA APPALTABILITA' DELL'INTERVENTO

L'intervento ha ad oggetto beni già acquistati dopo il 1° febbraio 2020 dal Soggetto Richiedente?	No
Presidio	
Unità operativa	
Tipologia	
Marca	
Modello	
Numero matricola	
Data acquisto	
Atto attestante l'acquisto (NOTA: Inserire il numero di delibera di spesa)	
Allegare la documentazione relativa alla delibera d'impegno di spesa	
Data collaudo	
Certificato di collaudo (NOTA: Inserire gli estremi della documentazione)	
Allegare la documentazione relativa al certificato di collaudo	



M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)



Gantt interattivo

Cronoprogramma

	2022	2023	2024	2025	2026
Approvazione del contratto di sviluppo istituzionale	◆				
Pubblicazione delle gare d'appalto e co...		◆			
Grande attrezzatura sanitaria operativa (3100)			◆		



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - QUADRO DEL FABBISOGNO DI SPESA DELL'AZIENDA

A) APPARECCHIATURE	44.600,00
A.1) Importo fornitura	44.600,00
A.2) Importo accessori opzionali	0
A.3) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	0
A.4) Eventuale smontaggio e smaltimento apparecchiatura da sostituire	0
B) LAVORI	0
B.1) Eventuali lavori propedeutici all'installazione (nell'eventualità non si dispone del dato compilare il campo a "0")	0
B.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	0
C) Somme C	704,00
C.1) Imprevisti	0
C.2) Accantonamenti	0
C.2.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	704,00
C.2.b) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	0
C.2.c) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	0
D) IVA totale	9.812,00
D.1.a) IVA su lavori e imprevisti	0
D.1.b) IVA su apparecchiature	9.812,00
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B+C (Inclusa IVA)	55.116,00

Il Soggetto richiedente con la presentazione della presente Scheda attesta la congruità degli importi	Accetto
---	---------

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO - (Nota: l'importo sarà automaticamente visualizzato in base a quanto imputato nel QUADRO DEL FABBISOGNO DI SPESA DELL'AZIENDA)	55.116,00
FINANZIAMENTO PNRR	55.116,00
Ulteriori fonti di finanziamento?	No
Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a "Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento", il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) in aggiunta al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione non copre lo stesso costo.	
Indicare le fonti e i rispettivi importi delle eventuali fonti di finanziamento ulteriori rispetto al budget assegnato a valere sul PNRR/FC (indicare la fonte e l'importo in euro separati da #):	



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

L'acquisto è in corso?	Si
Spesa prevista nell'anno 2020	
Spesa prevista nell'anno 2021	
Spesa prevista nell'anno 2022	0
Spesa prevista nell'anno 2023	0
Spesa prevista nell'anno 2024	0
Spesa prevista nell'anno 2025	55.116,00

RUP

Firmato da
Valentina Russo

Validatore

Firmato da

GIUSEPPE
GIAMMANCO
12.06.2024
10:04:47
GMT+00:00





PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

SCHEDA GRANDE APPARECCHIATURA 3I

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

Sez. I - IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

Titolo	Colonna Laparoscopica
CUP	D64E24000210006
Data apertura CUP	04/06/2024
Descrizione apparecchiatura	Colonna Laparoscopica
Importo complessivo intervento - (Nota: l'importo complessivo intervento dovrà corrispondere all'importo generale di progetto del Quadro Economico)	179.811,90
Presidio - Inserire il codice NSIS e descrizione del presidio (utilizzare # come separatore; es. 120267#Ospedale Sandro Pertini)	19092204#Nuovo Ospedale Garibaldi Nesima
Unità operativa di destinazione	UOC Chirurgia Generale
Modalità attuative dell'intervento	Acquisizione tramite procedura aperta
Data attivazione (sono ammesse procedure avviate dopo la data del 01 febbraio 2020)	

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Presidio	
Unità operativa	
Tipologia	
Marca	
Modello	
Numero matricola	
Anno di collaudo	
Data di eventuale messa in fuori uso	
Contratto di manutenzione attivo (Nota: Il contratto di manutenzione è da riferirsi all'apparecchiatura oggetto di sostituzione)	
Data scadenza contratto manutenzione	

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PNRR

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: di garantire che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a "Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento", in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) non copre lo stesso costo; che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; che l'attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili; che l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il suo completamento; di definire obiettivi, strategie, milestone e target associati; di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento; di aver valutato l'impatto ambientale dell'investimento M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie) e di averne

Accetto

Firmato il 06/06/2024 13:53

Seriale Certificato: 23213600

Valido dal 21/09/2021 al 05/10/2024

InfoCert Firma Qualificata 2



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale; di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MISSIONE DELL'INTERVENTO

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: Che l'intervento mira alla sostituzione di tecnologie obsolete o fuori uso (vetustà maggiore di 5 anni), concorrendo al raggiungimento del Fabbisogno complessivo di nuove grandi apparecchiature sanitarie individuato in 3133 unità da acquistare, di cui 340 TAC a 128 strati, 190 RMN a 1,5 T, 81 acceleratori lineari, 937 sistemi radiologici fissi, 193 angiografi, 82 gamma camere, 53 gamma camere/TAC, 34 PET/TAC, 295 mammografi e 928 ecotomografi

Accetto

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

L'intervento è coerente con i Documenti di Programmazione Regionale e/o gli strumenti di pianificazione del singolo Soggetto richiedente?	SI
Specificare in quali documenti è stato inserito	Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024
Chiarire come e in quali tempi si intenda implementare l'inserimento nei documenti di programmazione	
È necessario modificare e/o integrare i Documenti di Programmazione Regionale e/o gli strumenti di pianificazione del singolo Soggetto richiedente?	NO
Indicare quali ed in quali tempi si intenda eseguire l'integrazione	

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - ASPETTI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA APPALTABILITA' DELL'INTERVENTO

L'intervento ha ad oggetto beni già acquistati dopo il 1° febbraio 2020 dal Soggetto Richiedente?	No
Presidio	
Unità operativa	
Tipologia	
Marca	
Modello	
Numero matricola	
Data acquisto	
Atto attestante l'acquisto (NOTA: Inserire il numero di delibera di spesa)	
Allegare la documentazione relativa alla delibera d'impegno di spesa	
Data collaudo	
Certificato di collaudo (NOTA: inserire gli estremi della documentazione)	
Allegare la documentazione relativa al certificato di collaudo	



M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)



Gantt interattivo

Cronoprogramma

	2022	2023	2024	2025	2026
Approvazione del contratto di sviluppo istituzionale	◆				
Pubblicazione delle gare d'appalto e co...		◆			
Grande attrezzatura sanitaria operativa (3100)			◆		



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - QUADRO DEL FABBISOGNO DI SPESA DELL'AZIENDA

A) APPARECCHIATURE	145.501,56
A.1) Importo fornitura	145.501,56
A.2) Importo accessori opzionali	0
A.3) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	0
A.4) Eventuale smontaggio e smaltimento apparecchiatura da sostituire	0
B) LAVORI	0
B.1) Eventuali lavori propedeutici all'installazione (nell'eventualità non si disponga del dato compilare il campo a "0")	0
B.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	0
C) Somme C	2.300,00
C.1) Imprevisti	0
C.2) Accantonamenti	0
C.2.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	2.300,00
C.2.b) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	0
C.2.c) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	0
D) IVA totale	32.010,34
D.1.a) IVA su lavori e imprevisti	0
D.1.b) IVA su apparecchiature	32.010,34
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B+C (Indusa IVA)	179.811,90

Il Soggetto richiedente con la presentazione della presente Scheda attesta la congruità degli importi	Accetto
---	---------

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO - (Nota: l'importo sarà automaticamente visualizzato in base a quanto imputato nel QUADRO DEL FABBISOGNO DI SPESA DELL'AZIENDA)	179.811,90
FINANZIAMENTO PNRR	179.811,90
Ulteriori fonti di finanziamento?	No
Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a "Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento", il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) in aggiunta al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione non copre lo stesso costo.	
Indicare le fonti e i rispettivi importi delle eventuali fonti di finanziamento ulteriori rispetto al budget assegnato a valere sul PNRR/FC (indicare la fonte e l'importo in euro separati da #):	



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

L'acquisto è in corso?	
Spesa prevista nell'anno 2020	Si
Spesa prevista nell'anno 2021	
Spesa prevista nell'anno 2022	
Spesa prevista nell'anno 2023	0
Spesa prevista nell'anno 2024	0
Spesa prevista nell'anno 2025	0
	179.811,90

RUP
Firmato da
Valentina Russo

Validatore
Firmato da

GIUSEPPE
GIAMMANCO
12.06.2024
10:04:47
GMT+00:00





PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale; di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MISSIONE DELL'INTERVENTO

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: Che l'intervento mira alla sostituzione di tecnologie obsolete o fuori uso (vetustà maggiore di 5 anni), concorrendo al raggiungimento del Fabbisogno complessivo di nuove grandi apparecchiature sanitarie individuato in 3133 unità da acquistare, di cui 340 TAC a 128 strati, 190 RMN a 1,5 T, 81 acceleratori lineari, 937 sistemi radiologici fissi, 193 angiografi, 82 gamma camere, 53 gamma camere/TAC, 34 PET/TAC, 295 mammografi e 928 ecotomografi	Accetto
--	---------

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

L'intervento è coerente con i Documenti di Programmazione Regionale e/o gli strumenti di pianificazione del singolo Soggetto richiedente?	SI
Specificare in quali documenti è stato inserito	Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024
Chiarire come e in quali tempi si intenda implementare l'inserimento nei documenti di programmazione	
È necessario modificare e/o integrare i Documenti di Programmazione Regionale e/o gli strumenti di pianificazione del singolo Soggetto richiedente?	NO
Indicare quali ed in quali tempi si intenda eseguire l'integrazione	

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - ASPETTI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA APPALTABILITA' DELL'INTERVENTO

L'intervento ha ad oggetto beni già acquistati dopo il 1° febbraio 2020 dal Soggetto Richiedente?	No
Presidio	
Unità operativa	
Tipologia	
Marca	
Modello	
Numero matricola	
Data acquisto	
Atto attestante l'acquisto (NOTA: Inserire il numero di delibera di spesa)	
Allegare la documentazione relativa alla delibera d'impegno di spesa	
Data collaudo	
Certificato di collaudo (NOTA: inserire gli estremi della documentazione)	
Allegare la documentazione relativa al certificato di collaudo	



M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)



Gantt interattivo

Cronoprogramma

	2022	2023	2024	2025	2026
Approvazione del contratto di sviluppo istituzionale	◆				
Pubblicazione delle gare d'appalto e co...		◆			
Grande attrezzatura sanitaria operativa (3100)			◆		



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - QUADRO DEL FABBISOGNO DI SPESA DELL'AZIENDA

A) APPARECCHIATURE	145.501,56
A.1) Importo fornitura	145.501,56
A.2) Importo accessori opzionali	0
A.3) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	0
A.4) Eventuale smontaggio e smaltimento apparecchiatura da sostituire	0
B) LAVORI	0
B.1) Eventuali lavori propedeutici all'installazione (nell'eventualità non si disponga del dato compilare il campo a "0")	0
B.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	0
C) Somme C	2.300,00
C.1) Imprevisti	0
C.2) Accantonamenti	0
C.2.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	2.300,00
C.2.b) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	0
C.2.c) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	0
D) IVA totale	32.010,34
D.1.a) IVA su lavori e imprevisti	0
D.1.b) IVA su apparecchiature	32.010,34
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B+C (Inclusa IVA)	179.811,90

Il Soggetto richiedente con la presentazione della presente Scheda attesta la congruità degli importi	Accetto
---	---------

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO - (Nota: l'importo sarà automaticamente visualizzato in base a quanto imputato nel QUADRO DEL FABBISOGNO DI SPESA DELL'AZIENDA)	179.811,90
FINANZIAMENTO PNRR	179.811,90
Ulteriori fonti di finanziamento?	No
Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a "Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento", il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) in aggiunta al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione non copre lo stesso costo.	
Indicare le fonti e i rispettivi importi delle eventuali fonti di finanziamento ulteriori rispetto al budget assegnato a valere sul PNRR/FC (indicare la fonte e l'importo in euro separati da #):	



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

L'acquisto è in corso?	
Spesa prevista nell'anno 2020	Si
Spesa prevista nell'anno 2021	
Spesa prevista nell'anno 2022	0
Spesa prevista nell'anno 2023	0
Spesa prevista nell'anno 2024	0
Spesa prevista nell'anno 2025	179.811,90

RUP

Firmato da
Valentina Russo

Validatore

Firmato da

GIUSEPPE
GIAMMANCO
12.06.2024
10:04:47
GMT+00:00





PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

SCHEDA GRANDE APPARECCHIATURA 5

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

Sez. I - IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

Titolo	ACCELERATORE LINEARE
CUP	D69J22001920006
Data apertura CUP	22/02/2022
Descrizione apparecchiatura	ACCELERATORI LINEARI
Importo complessivo intervento - (Nota: l'importo complessivo intervento dovrà corrispondere all'importo generale di progetto del Quadro Economico)	2.138.447,64
Presidio - Inserire il codice NSIS e descrizione del presidio (utilizzare # come separatore; es. 120267#Ospedale Sandro Pertini)	19092204#Nuovo Ospedale Garibaldi Nesima
Unità operativa di destinazione	UOC RADIOTERAPIA
Modalità attuative dell'intervento	Acquisizione tramite procedura centralizzata Consip
Data attivazione (sono ammesse procedure avviate dopo la data del 01 febbraio 2020)	

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Presidio	GARIBALDI NESIMA
Unità operativa	UOC RADIOTERAPIA
Tipologia	ACCELERATORI LINEARI
Marca	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
Modello	CLINAC DHX
Numero matricola	H272953
Anno di collaudo	2011
Data di eventuale messa in fuori uso	31/12/2023
Contratto di manutenzione attivo (Nota: Il contratto di manutenzione è da riferirsi all'apparecchiatura oggetto di sostituzione)	Si
Data scadenza contratto manutenzione	02/02/2024

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PNRR

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: di garantire che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a "Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento", in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) non copre lo stesso costo; che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; che l'attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili; che l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati; di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'investimento M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie) e di averne



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale; di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MISSIONE DELL'INTERVENTO

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: Che l'intervento mira alla sostituzione di tecnologie obsolete o fuori uso (vetustà maggiore di 5 anni), concorrendo al raggiungimento del Fabbisogno complessivo di nuove grandi apparecchiature sanitarie individuato in 3133 unità da acquistare, di cui 340 TAC a 128 strati, 190 RMN a 1,5 T, 81 acceleratori lineari, 937 sistemi radiologici fissi, 193 angiografi, 82 gamma camere, 53 gamma camere/TAC, 34 PET/TAC, 295 mammografi e 928 ecotomografi	Accetto
--	---------

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

L'Intervento è coerente con i Documenti di Programmazione Regionale e/o gli strumenti di pianificazione del singolo Soggetto richiedente?	SI
Specificare in quali documenti è stato inserito	Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024
Chiarire come e in quali tempi si intenda implementare l'inserimento nei documenti di programmazione	
È necessario modificare e/o integrare i Documenti di Programmazione Regionale e/o gli strumenti di pianificazione del singolo Soggetto richiedente?	NO
Indicare quali ed in quali tempi si intenda eseguire l'integrazione	

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - ASPETTI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA APPALTABILITÀ DELL'INTERVENTO

L'Intervento ha ad oggetto beni già acquistati dopo il 1° febbraio 2020 dal Soggetto Richiedente?	No
Presidio	
Unità operativa	
Tipologia	
Marca	
Modello	
Numero matricola	
Data acquisto	
Atto attestante l'acquisto (NOTA: Inserire il numero di delibera di spesa)	
Allegare la documentazione relativa alla delibera d'impegno di spesa	
Data collaudo	
Certificato di collaudo (NOTA: inserire gli estremi della documentazione)	
Allegare la documentazione relativa al certificato di collaudo	



M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)



Gantt interattivo

Cronoprogramma

	2022	2023	2024	2025	2026
Approvazione del contratto di sviluppo istituzionale	◆				
Pubblicazione delle gare d'appalto e co...		◆			
Grande attrezzatura sanitaria operativa (3100)			◆		



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - QUADRO DEL FABBISOGNO DI SPESA DELL'AZIENDA

A) APPARECCHIATURE	
A.1) Importo fornitura	1.747.460,00
A.2) Importo accessori opzionali	1.274.000,00
A.3) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	473.460,00
A.4) Eventuale smontaggio e smaltimento apparecchiatura da sostituire	0
B) LAVORI	
B.1) Eventuali lavori propedeutici all'installazione (nell'eventualità non si disponga del dato compilare il campo a "0")	0
B.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	0
C) Somme C	
C.1) Imprevisti	6.546,44
C.2) Accantonamenti	0
C.2.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	6.546,44
C.2.b) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	0
C.2.c) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	0
D) IVA totale	
D.1.a) IVA su lavori e imprevisti	384.441,20
D.1.b) IVA su apparecchiature	0
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B+C (Inclusa IVA)	2.138.447,64

Il Soggetto richiedente con la presentazione della presente Scheda attesta la congruità degli importi

Accetto

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO - (Nota: l'importo sarà automaticamente visualizzato in base a quanto imputato nel QUADRO DEL FABBISOGNO DI SPESA DELL'AZIENDA)	2.138.447,64
FINANZIAMENTO PNRR	
Ulteriori fonti di finanziamento?	2.138.447,64
Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a "Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento", il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) in aggiunta al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione non copre lo stesso costo.	No
Indicare le fonti e i rispettivi importi delle eventuali fonti di finanziamento ulteriori rispetto al budget assegnato a valere sul PNRR/FC (indicare la fonte e l'importo in euro separati da #):	



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

L'acquisto è in corso?	Si
Spesa prevista nell'anno 2020	
Spesa prevista nell'anno 2021	
Spesa prevista nell'anno 2022	0
Spesa prevista nell'anno 2023	0
Spesa prevista nell'anno 2024	1.943.247,64
Spesa prevista nell'anno 2025	195.200,00

RUP

Firmato da
Valentina Russo

Validatore

Firmato da

GIUSEPPE
GIAMMANCO
12.06.2024
10:04:47
GMT+00:00



Firmato digitalmente da:

VALENTINA RUSSO

Firmato il 06/06/2024 12:48