



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 186 del 07 AGO. 2024

Oggetto: Verbale di deliberazione n. 839 del 28/07/2024 - Aggiudicazione della procedura di gara in e-procurement, utilizzando la piattaforma www.acquistinretepa.it - gestita da CONSIP S.p.A. - per la fornitura e posa in opera di n. 3 Sistemi Integrati di gestione code, prenotazioni, pagamenti e ritiro referti online e relativi Servizi Accessori, distinta in un unico lotto, unico ed indivisibile, esperita ai sensi dell'art. 36, c.2 lett. b) Dlgs 50/2016 indetta con Verbale di deliberazione n. 80 del 24/01/2023 - Fondi regionali D.A. n. 54/2022 e D.D.G. n. 291/2022 del 08.04.2022, riga n. 82 e n. 83. - CIG: 9608607954 - CUP: D69B23000000002 - Variante contrattuale per incremento della fornitura, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. b) del D.lgs. 50/2016.

Proposta N. 144 del 25 LUG. 2024

STRUTTURA PROPONENTE
UOC Provveditorato ed Economato

Il Responsabile del procedimento
ex art. 5 L. 241/90

Dott. Simone Pagano

Il Dirigente Amministrativo
Provveditorato ed Economato

Dott.ssa Michela Digrazia

Il Responsabile UOC Provveditorato ed
Economato

Dott. Ing. Valentina Russo

Registrazione Contabile

Budget Anno 2024	Conto 10102090100	Importo € 45.872,00	Iva inclusa	Aut. 860	sub. 10
Budget Anno 2024/26	Conto 20003000170	Importo € 1.830,00	Iva inclusa	Aut. 105	sub. 16

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,
nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024
con l'assistenza del Segretario, **Dott. Luca Fallica** ha adottato la seguente deliberazione

Il Responsabile dell'UOC Provveditorato ed Economato
Dott. Ing. Valentina Russo

Premesso il Verbale di deliberazione n. 839 del 28/07/2023 (**allegato n. 1**) con la quale quest'ARNAS Garibaldi ha aggiudicato definitivamente la procedura di gara MEPA RDO n. 3407688 del 26/01/2023, indetto con Deliberazione n. 80 del 24/01/2023 (**allegato n. 2**) ed esperita ai sensi dell'art. 36, c.2 lett. b) e c. 6 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura e posa in opera di n. 3 Sistemi Integrati di gestione code, prenotazioni, pagamenti e ritiro referti online e relativi servizi accessori, distinta in n. 1 lotto, unico ed indivisibile, all'O.E. BBS S.r.l. – P.Iva 03516570177, sede legale in Via del Bettolino n. 3, Paderno Franciacorta (BS) - della durata complessiva di n. 24 mesi, a motivo del servizio di assistenza e manutenzione full risk, a decorrere dalla data di collaudo con esito positivo della fornitura, per un importo complessivo di € 109.000,00 Iva esclusa e quindi di complessivi € 132.980,00 Iva inclusa.

Dato atto che l'aggiudicazione della procedura di gara di cui alla suddetta Deliberazione n. 839/2023 trova copertura finanziaria nei fondi regionali di cui alla riga n. 82 e n. 83 dell'All. 1 al D.D.G. n.291/2022 del 08.04.2022 (cfr. allegato n. 2 della Deliberazione n. 839/2023) per l'importo complessivo finanziato di € 151.252,36 Iva inclusa, come di seguito dettagliato:

Numero riga	Descrizione Intervento a Finanziamento All. 1 al D.D.G. n. 291/2022	Importo complessivo finanziato (Iva Inclusa)
82	Fornitura in opera di sistema eliminacode con APP ed equipaggiamento HW per potenziamento CUP	€ 88.252,36
83	Fornitura in opera di sistemi Totem	€ 63.000,00

Dato atto che i soggetti individuati quali RUP e DEC del contratto di cui alla Deliberazione n. 839/2023, sono rispettivamente:

- quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e Linee guida Anac n. 3, l'Ing. Casillo Pasquale, Dirigente Responsabile dell'UOS Ingegneria Clinica e SIA;
- quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016, il Dott. Nicotra Marco Paolo, Assistente programmatore presso UOS Ingegneria Clinica e SIA, nominato giusta atto di nomina prot. n. 11093/2023 (**allegato n. 3**), in sostituzione del Dott. Morales Davide, individuato quale DEC con Deliberazione n. 80/2023.

Preso atto che in esecuzione della Deliberazione n. 839/2023, quest'ARNAS Garibaldi ha stipulato con la ditta BBS S.r.l., in data 09/10/2023, giusta pec trasmessa nella medesima data dalla ditta e acquisita al prot. provv. n. 8814 del 09/10/2023 (**allegato n. 4**), il relativo Contratto di cui alla suddetta RDO n. 3407688/2023, della durata di n. 24 mesi, per un importo complessivo di € 109.000,00 Iva esclusa e quindi di complessivi € 132.980,00 Iva inclusa, come di seguito dettagliato:

Descrizione prodotto/servizio	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Importo complessivo offerto Iva escl.	Importo complessivo Iva inclusa
Software di gestione	3	Pezzo	€ 10.800,00	€ 32.400,00	€ 39.528,00
Totem	3	Pezzo	€ 3.500,00	€ 10.500,00	€ 12.810,00
Cassa automatica	3	Pezzo	€ 9.000,00	€ 27.000,00	€ 32.940,00
Display/monitor di sportello	9	Pezzo	€ 2.500,00	€ 22.500,00	€ 27.450,00
Monitor 75"	3	Pezzo	€ 3.200,00	€ 9.600,00	€ 11.712,00

Tablet/dispositivi	5	Pezzo	€ 200,00	€ 1.000,00	€ 1.220,00
Servizio di assistenza e manutenzione full risk 1 anno	2	anni	€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 7.320,00
Importo complessivo aggiudicato Iva esclusa					€ 109.000,00
Importo complessivo aggiudicato Iva 22% inclusa					€ 132.980,00

Preso atto che in data 04/07/2024 è stato effettuato il collaudo con esito positivo della fornitura sopra dettagliata, giusta verbale del 04/07/2024 a firma congiunta del RUP, del DEC e della Ditta BBS S.r.l. in persona del Legale Rappresentante Ing. Bottini B., trasmesso al Settore Provveditorato dall'Ufficio SIA a mezzo mail del 08/07/2024, acquisita al prot. provv. n. 5841 del 09/07/2024 (**allegato n. 5**).

Preso atto, pertanto, che la decorrenza del suddetto Contratto (RDO n. 3407688/2023) della durata complessiva di n. 24 mesi, in ragione del servizio di assistenza e manutenzione, decorre dal 04/07/2024, data di avvenuto collaudo con esito positivo e con scadenza prevista al 04/07/2026.

Vista la nota prot. 420/SIA del 08/03/2024 e allegati (**allegato n. 6**), trasmessa al Settore Provveditorato con mail di pari data, acquisita con prot. provv. 2213 del 11/03/2024, avente ad oggetto “*Addeundum Contrattuale Sistemi Eliminacode. Autorizzazione Offerta Economica del 06.04.2024 O.E. BBS Srl*” con la quale il RUP del Contratto di che trattasi, il Responsabile UOS Ingegneria Clinica e SIA, Ing. Casillo P.:

- richiama:
 - o il Verbale di deliberazione n. 839 del 28/07/2023;
 - o “*le esigenze funzionali comunicate per le vie brevi da parte della Direzione Strategica, Direzione Medica di Presidio Nesima e dell’Ufficio Ticket di questa ARNAS, ovvero la necessità di dotarsi di ulteriori Sistemi Totem eliminacode e cassa al fine di garantire il più efficace ed efficiente abbattimento delle code dell’utenza presso le Strutture Aziendali, come di seguito riportato*”:
 - n. 1 totem cassa da installare presso il P.O. Garibaldi Nesima;
 - n. 1 totem eliminacode da installare presso il P.O. Garibaldi Nesima;
 - n. 1 totem eliminacode da installare presso il P.O. Garibaldi Centro
 - o la mail del 01/03/2024 (cfr. allegato 1 della predetta nota) con la quale “*questa UOS ha richiesto offerta tecnico-economica all’O.E. BBS coerentemente ai termini tecnici, patti e condizioni Capitolato Tecnico/Offerta tecnica/offerta economica aggiudicata, per una ulteriore fornitura al fine di coprire le esigenze funzionali di cui sopra*”.
- comunica, con riferimento alle esigenze funzionali sopra rappresentate:
 - o “*allo stato attuale vi è la necessità tecnica di provvedere ad una installazione di sistemi Totem appartenenti al medesimo ecosistema infrastrutturale dei Sistemi già aggiudicati al fine di garantire*:
 - Interoperabilità dell’infrastruttura Eliminacode;
 - Ottimizzazione dei processi di comunicazione tra Sistemi;
 - Sicurezza e stabilità dell’infrastruttura HW/SW;
 - Omogeneità dei processi digitalizzati ed utilizzabili dall’utenza”
- trasmette l’offerta economica avente ad oggetto “*Proposta integrativa Totem*” elaborata dalla ditta BBS S.r.l., inviata in data 06/03/2024 dalla medesima ditta all’Ufficio SIA in riscontro alla su citata mail del 01/03/2024, acquisita al prot. n. 411/SIA del 06/03/2024 (cfr. allegato n. 2 della nota prot. 420/SIA/2024) con la quale sono stati offerti:
 - o “*n. 2 Totem eliminacode comprensivi di software di gestione, manutenzione 24 mesi, trasporto, installazione e cablaggio*” per un importo di € 9.600,00/cad. oltre IVA;
 - o “*n. 1 Totem cassa comprensivo di software di gestione, manutenzione 24 mesi, trasporto, installazione e cablaggio*” per un importo di € 15.100,00/Cad. oltre IVA.
- valuta positivamente la congruità della predetta offerta del 06/03/2024 elaborata dalla Ditta BBS S.r.l.;
- chiede, pertanto, al Settore Provveditorato, ad esito dell’attività istruttoria espletata, la predisposizione degli atti amministrativi “*necessari all’approvvigionamento dei Sistemi di cui in oggetto, ovvero l’addendum contrattuale di che trattasi*”.

Vista la successiva nota prot. n. 1031/SIA del 05/07/2024 e allegati avente ad oggetto “*Addeundum Contrattuale Sistemi Eliminacode. – offerta integrativa corretta. Autorizzazione Offerta Economica del 05.07.2024 O.E. BBS Srl*” (**allegato n. 7**) con la quale il RUP, Ing. Casillo P. trasmette nuova offerta

economica del 05/07/2024 elaborata dalla Ditta BBS S.r.l. a rettifica della precedente offerta economica del 06/03/2024 allegata alla su citata nota prot. 420/SIA/2024, comunicando che:

- *“analizzata la stessa e valutata la coerenza alle esigenze funzionali di questa ARNAS (richiesta da parte delle DD:MM.PP. e S.E.F.P.) con la presente si trasmette e si autorizza la suddetta nuova Offerta Economica in sostituzione di quella precedente”.*

Visto il dettaglio del quadro economico di cui alla suddetta offerta economica del 05/07/2024 elaborata dalla Ditta BBS Srl, allegata alla nota prot. 1031/SIA/2024, come di seguito riportato:

Dispositivo Elimina code e Cassa	Quantità offerta	Prezzo unitario
Software gestione elimina code	2	€ 21.600,00
Totem elimina code	2	€ 7.000,00
Manutenzione 2 anni	//	€ 1.000,00
Trasporto	2	€ 2.000,00
Cablaggio e installazione	2	€ 2.000,00
A) Totale importo Iva escl.		€ 33.600,00

Dispositivo totem cassa	Quantità offerta	Prezzo unitario
Totem cassa	1	€ 9.000,00
Manutenzione 2 anni	//	€ 500,00
Trasporto	//	€ 1.000,00
Cablaggio e installazione	//	€ 1.000,00
B) Totale importo iva escl.		€ 11.500,00

- Importo complessivo offerto (A+B): **€ 45.100,00** Ivas escl.

Vista la nota prot. provv. n. 5803 del 09/07/2024 (**allegato n. 8**) trasmessa al RUP, Ing. Casillo P., in riscontro alla su citata nota prot. n. 1031/SIA/2024, con la quale il Settore Provveditorato, analizzata la suddetta offerta economica del 05/07/2024 elaborata dalla ditta BBS S.r.l.:

- richiama le previsioni di cui al paragrafo 9.3. *“Consegna ed installazione”* del Capitolato Tecnico di gara (RDO n. 3407688 del 26/01/2023);
- comunica che *“considerato che alle modifiche e/o varianti contrattuali si applicano i medesimi prezzi, patti e condizioni di gara, le voci relative al trasporto, cablaggio e installazione, quotate dalla Ditta BBS S.r.l. con la su citata offerta economica del 05/07/2024, per un complessivo importo di € 6.000,00, non saranno riconosciute nell'ambito della modifica contrattuale richiesta di cui Contratto Deliberazione n. 839/2023 in quanto le medesime voci di costo risultano essere previste ed incluse nel prezzo offerto dall'aggiudicatario in fase di gara”;*
- chiede la trasmissione di nuova offerta economica della ditta BBS S.r.l. relativa alla modifica contrattuale di che trattasi, *“contenente le voci di costo sopra richiamate, al netto delle voci di “Trasporto” e “Cablaggio e installazione, al fine di procedere, da parte di questo Settore Provveditorato, agli atti amministrativi di competenza”.*

Vista la nota prot. n. 1050/SIA del 09/07/2024, acquisita al prot. provv. n. 5874 del 10/07/2024 (**allegato n. 9**) trasmessa dal RUP, Ing. Casillo P. alla Ditta BBS S.r.l. con la quale chiede all'O.E. di formulare nuova offerta tecnico-economica in coerenza con quanto rappresentato con la suddetta nota prot. 5803/2024.

Vista la mail inviata dall'Ufficio SIA al Settore Provveditorato in data 10/07/2024, acquisita al prot. provv. n. 5904 del 11/07/2024 (**allegato n. 10**) con la quale viene trasmessa l'offerta economica del 10/07/2024 elaborata dalla Ditta BBS S.r.l. e rettificata in coerenza a quanto richiesto con nota prot. 5803/2024.

Vista la mail del 19/07/2024, trasmessa al Settore Provveditorato e acquisita al prot. provv. n. 6265 del 24/07/2024, con la quale il RUP, Ing. Casillo P., ad integrazione della suddetta mail del 10/07/2024, in merito all'offerta economica della ditta BBS S.r.l. del 10/07/2024, comunica che la medesima risulta *“congrua e coerente alle esigenze di questa ARNAS”* (**Allegato n. 11**).

Visto, in particolare, il quadro economico relativo all'incremento della fornitura per ulteriori n. 2 Totem eliminacode e n. 1 Totem Cassa, comprensivi di n. 2 software di gestione e servizio di assistenza e manutenzione di n. 24 mesi, di cui al Contratto RDO n. 3407688 del 26/01/2023, così come richiesti e autorizzati dal RUP, giusta nota prot. 1031/2024 e con mail del 19/07/2024, giusta offerta economica del 10/07/2024 elaborata dalla ditta BBS S.r.l., trasmessa all'Ufficio SIA nella medesima data e acquisita con prot. provv. n. 5904/2024, per un importo complessivo di € 39.100,0 Iva esclusa e, pertanto, di complessivi € 47.702,00, come di seguito dettagliato:

Dispositivo/Servizio	Prezzo unitario offerto in gara	Quantità richiesta per integrazione	Importo unitario Iva escl. per integrazione	Importo complessivo Iva escl. per integrazione
Software gestione elimina code	€ 10.800,00	2	€ 10.800,00	€ 21.600,00
Totem elimina code	€ 3.500,00	2	€ 3.500,00	€ 7.000,00
Totem cassa	€ 9.000,00	1	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Manutenzione 24 mesi	€ 500,00	3	€ 250,00	€ 1.500,00
Importo complessivo Iva escl.				€ 39.100,00
Importo complessivo Iva 22% inclusa				€ 47.702,00

Dato atto che al presente Contratto RDO n. 3407688 del 26/01/2023 si applicano le disposizioni del D.lgs n. 50/2016 vigente *ratione temporis*.

Ritenuto, alla luce delle motivazioni tecnico/funzionali espresse dal RUP con la su citata nota prot. 420/SIA del 08/03/2024, di poter applicare alla fattispecie l'opzione di variante contrattuale di cui ex art. 106 c. 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Visto l'art. 106, c.1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. il quale prevede:

- *“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: - b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:*

- *1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;*

- *2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi”.*

Visto quanto previsto dall'art. 106, c. 7 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. il quale prevede:

- *“Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice”.*

Accertato che:

- il suddetto importo di € 39.100,00 Iva esclusa, inteso quale importo della variante contrattuale ex art. 106 c. 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. del Contratto RDO n. 3407688 del 26/01/2023 (Deliberazione n. 839/2023) non eccede il 50% del valore del contratto iniziale di € 109.000,00 Iva esclusa, ai sensi dell'art. 106 c. 7 del D.Lgs. 50/2016;
- che i prezzi unitari applicati al sopra rappresentato quadro economico per la fornitura di che trattasi, corrispondono ai prezzi unitari per i medesimi prodotti/servizi di cui al Contratto RDO n. 3407688 del 26/01/2023.

Rilevato che, pertanto, alla luce della variante contrattuale richiesta e autorizzata dal RUP ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., l'importo complessivo del Contratto RDO n. 3407688 del

26/01/2023 di cui alla Deliberazione n. 839/2023 risulta essere di € 148.100,00 Iva esclusa e, quindi, di complessivi € 180.682,00 Iva al 22% inclusa.

Preso atto che per il Contratto RDO n. 3407688 del 26/01/2023 è stato autorizzato da quest'ARNAS Garibaldi, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, giusta Deliberazione n. 1345 del 21/12/2023 (**allegato n. 12**), il Contratto di subappalto del 11/10/2023 e relativo Allegato A, tra la Ditta BBS S.r.l. e la Ditta Elettronica Turrisi S.r.l. per un importo massimo per i servizi e i lavori indicati nell'Allegato A di € 10.900,00 Iva escl., e pertanto di € 13.298,00 Iva al 22% inclusa, pari al 10% del valore complessivo dell'appalto.

Ritenuto, pertanto, alla luce dell'autorizzazione alla variante resa dal RUP, il Responsabile UOS Ingegneria Clinica e SIA, Ing. Casillo P. con le su citate nota prot. 420/SIA/2024, nota prot. 1031/SIA/2024 e da ultimo con mail del 19/07/2024, di:

- procedere, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, alla variante contrattuale del Contratto RDO n. 3407688 del 26/01/2023 di cui alla Deliberazione n. 839 del 28/07/2023, per la fornitura di ulteriori n. 2 Totem eliminacode e n. 1 totem cassa, comprensivi di n. 2 software di gestione e del servizio di assistenza e manutenzione di n. 24 mesi, decorrenti dalla data di collaudo con esito positivo della fornitura, per un importo, della variante contrattuale, di € 39.100,00 Iva esclusa, contenuta all'interno del limite massimo del 50% del valore del contratto iniziale (€ 109.000,00 Iva esclusa), come di seguito rappresentato:

Dispositivo Elimina code e Cassa	Prezzo unitario offerto in gara	Quantità richiesta per addendum	Importo unitario Iva escl. per addendum	Importo complessivo Iva escl. per addendum
Software gestione elimina code	€ 10.800,00	2	€ 10.800,00	€ 21.600,00
Totem elimina code	€ 3.500,00	2	€ 3.500,00	€ 7.000,00
Totem cassa	€ 9.000,00	1	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Manutenzione 24 mesi	€ 500,00	3	€ 250,00	€ 1.500,00
Importo complessivo (variante ex art. 106 c. 1 lett. b) Iva escl.				€ 39.100,00
Importo complessivo (variante ex art. 106 c. 1 lett. b) Iva 22% inclusa				€ 47.702,00

- disporre la decorrenza del servizio di assistenza e manutenzione della durata complessiva di n. 24 mesi sulla fornitura oggetto della presente variante contrattuale dalla data di verbale di collaudo con esito positivo.

Preso atto che la presente variante ex art. 106 c.1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 del Contratto RDO n. 3407688 del 26/01/2023 di importo pari ad € 47.702,00 Iva inclusa, trova copertura finanziaria nei fondi regionali di cui alla riga n. 82 e n. 83 dell'All. 1 al D.D.G. n.291/2022 del 08.04.2022, come da nuovo prospetto di progettazione e rendicontazione trasmesso dal RUP, Ing. Casillo P. giusta nota prot. 1102/SIA del 23/07/2024, acquisita al prot. provv. n. 6266 del 24/07/2024 (**allegato n. 13**).

Visto il Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 212 del 14/02/2022 avente ad oggetto: *“Conferimento all'ing. Valentina Russo — Dirigente Ingegnere - dell'incarico di responsabile della Unità Operativa Complessa “Provveditorato ed Economato”*.

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012.

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) Di prendere atto** della nota prot. 420/SIA del 08/03/2024, della nota prot. 1031 del 05/07/2024 e della mail del 19/07/2024 trasmesse al Settore Provveditorato a firma del RUP, il Responsabile UOS Ingegneria Clinica e SIA, Ing. Casillo P., relative alla richiesta di “addendum contrattuale” per la fornitura di ulteriori totem eliminacode, totem cassa e software di gestione nell'ambito del Contratto

RDO n. 3407688 del 26/01/2023 di cui alla Deliberazione n. 839/2023 e delle motivazioni ivi rappresentate.

2) Di prendere atto che:

- l'importo di € 39.100,00 Iva esclusa, inteso quale importo della variante contrattuale ex art. 106 c. 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. del Contratto RDO n. 3407688 del 26/01/2023 (Deliberazione n. 839/2023) non eccede il 50% del valore del contratto iniziale di € 109.000,00 Iva esclusa, ai sensi dell'art. 106 c. 7 del D.Lgs. 50/2016;
- che i prezzi unitari applicati al quadro economico rappresentato in parte motiva per la fornitura di che trattasi, corrispondono ai prezzi unitari per i medesimi prodotti/servizi di cui al Contratto RDO n. 3407688 del 26/01/2023.

3) Di ritenere, pertanto, alla luce dell'autorizzazione resa dal RUP, il Responsabile UOS Ingegneria Clinica e SIA, Ing. Casillo P. con le su citate nota prot. 420/SIA/2024, nota prot. 1031/SIA/2024 e da ultimo, con mail del 19/07/2024 di:

- procedere, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, alla variante contrattuale del Contratto RDO n. 3407688 del 26/01/2023 di cui alla Deliberazione n. 839 del 28/07/2023, per la fornitura di ulteriori n. 2 Totem eliminacode e n. 1 totem cassa, comprensivi di n. 2 software di gestione e del servizio di assistenza e manutenzione di n. 24 mesi, decorrenti dalla data di collaudo con esito positivo della fornitura, per un importo, della variante contrattuale, di € 39.100,00 Iva esclusa, contenuta all'interno del limite massimo del 50% del valore del contratto iniziale (€ 109.000,00 Iva esclusa), come di seguito rappresentato:

Dispositivo Elimina code e Cassa	Prezzo unitario offerto in gara	Quantità richiesta per addendum	Importo unitario Iva escl. per addendum	Importo complessivo Iva escl. per addendum
Software gestione elimina code	€ 10.800,00	2	€ 10.800,00	€ 21.600,00
Totem elimina code	€ 3.500,00	2	€ 3.500,00	€ 7.000,00
Totem cassa	€ 9.000,00	1	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Manutenzione 24 mesi	€ 250,00	3	€ 250,00	€ 1.500,00
Importo complessivo (variante ex art. 106 c. 1 lett. b) Iva escl.				€ 39.100,00
Importo complessivo (variante ex art. 106 c. 1 lett. b) Iva 22% inclusa				€ 47.702,00

- 4) Di disporre** la decorrenza del servizio di assistenza e manutenzione della durata complessiva di n. 24 mesi sulla fornitura oggetto della presente variante contrattuale dalla data di verbale di collaudo con esito positivo.
- 5) Di prendere atto che** l'importo complessivo del Contratto RDO n. 3407688 del 26/01/2023 di cui alla Deliberazione n. 839/2023, alla luce della variante contrattuale richiesta e autorizzata dal RUP ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., risulta essere di € 148.100,00 Iva esclusa e, quindi, di complessivi € 180.682,00 Iva al 22% inclusa.
- 6) Di dare mandato** al RUP del presente Contratto RDO n. 3407688 del 26/01/2023, avvalendosi del supporto amministrativo del Settore Provveditorato, di procedere alla richiesta di modifica dell'importo del CIG 9608607954 estratto su piattaforma SIMOG ANAC nell'ambito del presente Contratto, alla luce dell'incremento di cui alla variante contrattuale ex art. 106 c. 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016.
- 7) Di prendere atto che** la presente variante ex art. 106 c.1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 del Contratto RDO n. 3407688 del 26/01/2023 di importo pari ad € 47.702,00 Iva inclusa, trova copertura finanziaria nei fondi regionali di cui alla riga n. 82 e n. 83 dell'All. 1 al D.D.G. n.291/2022 del 08.04.2022, come da nuovo prospetto di progettazione e rendicontazione trasmesso dal RUP, Ing. Casillo P. giusta nota prot. 1102/SIA del 23/07/2024, acquisita al prot. provv. n. 6266 del 24/07/2024
- 8) Di trarre** il costo quantificato in complessivi € 47.702,00 (Iva inclusa) come di seguito dettagliato, giusta mail del SEF in data 25/07/2024 (prot. provv. n. 6321 del 25/07/2024 – **Allegato n. 14**):
- o € 45.872,00 Iva inclusa quale importo per la fornitura di n. 2 totem eliminacode, n. 1 totem cassa e n. 2 software di gestione dal Conto 10102090100 "Altri beni" Aut. 860,

sub. 10, all'uopo creata relativa al finanziamento di cui al DDG n.291/2022 del 08.04.2022, anno di competenza 2024.

- o € 1.830,00 Iva inclusa quale importo per il servizio di assistenza e manutenzione della durata di n. 24 mesi, decorrenti dal verbale di collaudo positivo sulla fornitura installata, dal Conto Economico 20003000170 "Assistenza Software" – Aut.105 - sub.16 dai bilanci di competenza anni 2024/2025/2026.

9) Di munire la presente della clausola di immediata esecuzione.

Allegati: (D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 101/2018)

- 1) Verbale di deliberazione n. 839 del 28/07/2023;
- 2) Deliberazione n. 80 del 24/01/2023;
- 3) atto di nomina prot. n. 11093/2023;
- 4) Contratto - prot. provv. n. 8814 del 09/10/2023;
- 5) Verbale collaudo del 08/07/2024;
- 6) nota prot. 420/SIA del 08/03/2024;
- 7) nota prot. n. 1031/SIA del 05/07/2024;
- 8) nota prot. provv. n. 5803 del 09/07/2024;
- 9) nota prot. n. 1050/SIA del 09/07/2024;
- 10) mail del 10/07/2024;
- 11) mail del 19/07/2024;
- 12) Deliberazione n. 1345 del 21/12/2023;
- 13) nota prot. n. 1102/SIA del 23/07/2024;
- 14) mail del SEFP del 25/07/2024.

Il Responsabile dell'UOC Provveditorato ed Economato
Dott. Ing. ~~Valentina Russo~~

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal Dirigente che propone la presente deliberazione.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e pertanto di:

- 1) **Prendere atto** della nota prot. 420/SIA del 08/03/2024, della nota prot. 1031 del 05/07/2024 e della mail del 19/07/2024 trasmesse al Settore Provveditorato a firma del RUP, il Responsabile UOS Ingegneria Clinica e SIA, Ing. Casillo P., relative alla richiesta di "addendum contrattuale" per la fornitura di ulteriori totem eliminacode, totem cassa e software di gestione nell'ambito del Contratto RDO n. 3407688 del 26/01/2023 di cui alla Deliberazione n. 839/2023 e delle motivazioni ivi rappresentate.

2) Prendere atto che:

- l'importo di € 39.100,00 Iva esclusa, inteso quale importo della variante contrattuale ex art. 106 c. 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. del Contratto RDO n. 3407688 del 26/01/2023 (Deliberazione n. 839/2023) non eccede il 50% del valore del contratto iniziale di € 109.000,00 Iva esclusa, ai sensi dell'art. 106 c. 7 del D.Lgs. 50/2016;
- che i prezzi unitari applicati al quadro economico rappresentato in parte motiva per la fornitura di che trattasi, corrispondono ai prezzi unitari per i medesimi prodotti/servizi di cui al Contratto RDO n. 3407688 del 26/01/2023.

3) Ritenerne alla luce dell'autorizzazione resa dal RUP, il Responsabile UOS Ingegneria Clinica e SIA, Ing. Casillo P. con le su citate nota prot. 420/SIA/2024, nota prot. 1031/SIA/2024 e da ultimo, con mail del 19/07/2024 di:

- procedere, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, alla variante contrattuale del Contratto RDO n. 3407688 del 26/01/2023 di cui alla Deliberazione n. 839 del 28/07/2023, per la fornitura di ulteriori n. 2 Totem eliminacode e n. 1 totem cassa, comprensivi di n. 2 software di gestione e del servizio di assistenza e manutenzione di n. 24 mesi, decorrenti dalla data di collaudo con esito positivo della fornitura, per un importo, della variante contrattuale, di € 39.100,00 Iva esclusa, contenuta all'interno del limite massimo del 50% del valore del contratto iniziale (€ 109.000,00 Iva esclusa), come di seguito rappresentato:

Dispositivo Elimina code e Cassa	Prezzo unitario offerto in gara	Quantità richiesta per addendum	Importo unitario Iva escl. per addendum	Importo complessivo Iva escl. per addendum
Software gestione elimina code	€ 10.800,00	2	€ 10.800,00	€ 21.600,00
Totem elimina code	€ 3.500,00	2	€ 3.500,00	€ 7.000,00
Totem cassa	€ 9.000,00	1	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Manutenzione 24 mesi	€ 250,00	3	€ 250,00	€ 1.500,00
Importo complessivo (variante ex art. 106 c. 1 lett. b) Iva escl.				€ 39.100,00
Importo complessivo (variante ex art. 106 c. 1 lett. b) Iva 22% inclusa				€ 47.702,00

- 4) Disporre** la decorrenza del servizio di assistenza e manutenzione della durata complessiva di n. 24 mesi sulla fornitura oggetto della presente variante contrattuale dalla data di verbale di collaudo con esito positivo.
- 5) Prendere atto che** l'importo complessivo del Contratto RDO n. 3407688 del 26/01/2023 di cui alla Deliberazione n. 839/2023, alla luce della variante contrattuale richiesta e autorizzata dal RUP ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., risulta essere di € 148.100,00 Iva esclusa e, quindi, di complessivi € 180.682,00 Iva al 22% inclusa.
- 6) Dare mandato** al RUP del presente Contratto RDO n. 3407688 del 26/01/2023, avvalendosi del supporto amministrativo del Settore Provveditorato, di procedere alla richiesta di modifica dell'importo del CIG 9608607954 estratto su piattaforma SIMOG ANAC nell'ambito del presente Contratto, alla luce dell'incremento di cui alla variante contrattuale ex art. 106 c. 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016.
- 7) Prendere atto che** la presente variante ex art. 106 c.1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 del Contratto RDO n. 3407688 del 26/01/2023 di importo pari ad € 47.702,00 Iva inclusa, trova copertura finanziaria nei fondi regionali di cui alla riga n. 82 e n. 83 dell'All. 1 al D.D.G. n.291/2022 del 08.04.2022, come da nuovo prospetto di progettazione e rendicontazione trasmesso dal RUP, Ing. Casillo P. giusta nota prot. 1102/SIA del 23/07/2024, acquisita al prot. provv. n. 6266 del 24/07/2024
- 8) Trarre** il costo quantificato in complessivi € 47.702,00 (Iva inclusa) come di seguito dettagliato, giusta mail del SEF in data 25/07/2024 (prot. provv. n. 6321 del 25/07/2024 – **Allegato n. 14**):
- o € 45.872,00 Iva inclusa quale importo per la fornitura di n. 2 totem eliminacode, n. 1 totem cassa e n. 2 software di gestione dal Conto 10102090100 "Altri beni" Aut. 860,

sub. 10, all'uopo creata relativa al finanziamento di cui al DDG n.291/2022 del 08.04.2022, anno di competenza 2024.

- € 1.830,00 Iva inclusa quale importo per il servizio di assistenza e manutenzione della durata di n. 24 mesi, decorrenti dal verbale di collaudo positivo sulla fornitura installata, dal Conto Economico 20003000170 "Assistenza Software" – Aut.105 - sub.16 dai bilanci di competenza anni 2024/2025/2026.

9) **Munire** la presente della clausola di immediata esecuzione.

Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Giammanco)



Il Segretario

~~Dott. Luca Fallica~~



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
