



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
“GARIBALDI”
Catania

DELIBERAZIONE N. 524 del 26 MAG. 2026

OGGETTO: Presa d’atto della proroga ministeriale del progetto PNRR-MCNT2-2023-12377469 dal titolo “The effects of endoscopic third ventriculostomy versus ventriculoperitoneal shunt on neuropsychological performance and motor functions in normal pressure hydrocephalus: a multicentric study”, approvazione aggiornamento cronoprogramma (GANTT).

PROPOSTA N. 18 DEL 25.05.2026

UOS Internazionalizzazione e Ricerca Sanitaria

Il Responsabile Amministrativo del Progetto


Dott. Luca Fallica

Il Dirigente Responsabile



Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut.

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, dott. Giuseppe Giammanco,
nominato con Decreto Presidenziale n. 321/Serv 1°/S.G./2024, con l'assistenza del Segretario,
dott. Dott.ssa Irene Anna Grasso ha adottato la seguente deliberazione

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTA la Deliberazione n. 349 del 06.05.2024, con la quale si è proceduto alla presa d'atto della convenzione ministeriale e dell'avvio delle attività progettuali con decorrenza 31.08.2024;

CONSIDERATO che il progetto si è distinto per elevato standard scientifico, robustezza metodologica e capacità di coordinamento multicentrico;

DATO ATTO che il Principal Investigator – Dott.ssa Francesca Graziano – ha trasmesso il nuovo cronoprogramma (Gantt aggiornato) delle attività progettuali, coerente con la proroga concessa e finalizzato al pieno raggiungimento degli *endpoint* dello studio;

CONSIDERATO altresì che la richiesta di proroga è stata formalizzata mediante apposita richiesta di variazione del Piano di Ricerca PNRR, debitamente predisposta dal Principal Investigator (PI), all'interno della quale sono state dettagliate e motivate le esigenze scientifiche e metodologiche sottese alla rimodulazione temporale, con particolare riferimento alla complessità del *follow-up* clinico e alla natura multicentrica e longitudinale dello studio;

VISTA la nota prot. 3665 del 20.02.2026, trasmessa all'Assessorato della Salute, contenente la relazione sullo studio di avanzamento progettuale e le motivazioni scientifiche a supporto di detta variazione;

VISTA la nota prot.16448 del 22.05.2026 con il quale l'Assessorato della Salute, Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Servizio 3 "Progetti, Ricerca, Innovazione, Internazionalizzazione" ha trasmesso il messaggio della proroga concessa dal Ministero della Salute "*Con riferimento all'istanza di codesto Destinatario Istituzionale [...] valutate le motivazioni addotte, è approvata la proroga di sei mesi relativa ai progetti finanziati nell'ambito del II Avviso Pubblico PNRR*", fissando la nuova data di fine del progetto al 28.02.2027;

RITENUTO che il nuovo Gantt risulti coerente con gli obiettivi progettuali e rappresenta una pianificazione coerente, solida ed appropriata, tale da valorizzare ulteriormente l'elevato livello qualitativo del progetto;

CONSIDERATO il ruolo strategico delle aziende partner, tra cui l'ASP di Catania e l'AOE Cannizzaro, che hanno contribuito in maniera determinante alla qualità complessiva dello studio;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione del cronoprogramma aggiornato e alla formale presa d'atto della variazione del Piano di Ricerca;

ATTESTATA la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- **DI PRENDERE ATTO** della proroga ministeriale del progetto PNRR-MCNT2-12377469
- **DI APPROVARE** il nuovo cronoprogramma (Gantt) delle attività progettuali, così come definito dal Principal Investigator (PI);
- **DI DARE ATTO** che, a seguito della proroga ministeriale, la nuova scadenza del progetto è fissata al 28.02.2027;
- **DI DARE ATTO ALTRESI'** che la rimodulazione temporale consente di preservare e ulteriormente valorizzare l'elevato livello qualitativo del progetto
- **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione all'Assessorato della Salute, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, all'AOE Cannizzaro;
- **MUNIRE** la presente deliberazione della clausola dell'esecutività immediata, stante la necessità di avviare le attività di che trattasi.

Allegato n. 1 Nuovo Gantt aggiornato

Allegato n. 2 Proroga del Ministero della Salute giusta nota prot. 16448/2026

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dott. Daniele Sofelli



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto dell'attestazione di legittimità e di conformità della normativa disciplinante la materiale espressa dal Dirigente Responsabile che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui vanno intesi ripetuti e trascritti:

- **DI PRENDERE ATTO** della proroga ministeriale del progetto PNRR-MCNT2-12377469
- **DI APPROVARE** il nuovo cronoprogramma (Gantt) delle attività progettuali, così come definito dal Principal Investigator (PI);
- **DI DARE ATTO** che, a seguito della proroga ministeriale, la nuova scadenza del progetto è fissata al 28.02.2027;
- **DI DARE ATTO ALTRESI'** che la rimodulazione temporale consente di preservare e ulteriormente valorizzare l'elevato livello qualitativo del progetto
- **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione all'Assessorato della Salute, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, all'AOE Cannizzaro;
- **MUNIRE** la presente deliberazione della clausola dell'esecutività immediata, stante la necessità di avviare le attività di che trattasi.

Allegato n. 1 Nuovo Gantt aggiornato

Allegato n. 2 Proroga del Ministero della Salute giusta nota prot. 16448/2026


Il Direttore Amministrativo
Dott. Carmelo F.A. FERRARA




Il Direttore Sanitario Aziendale
Dott. Marco SAPIENZA



Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe GIAMMANCO



IL SEGRETARIO
Dott.ssa Irene Anna Grasso



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
