

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 531 del 27 MAG. 2026

Oggetto: **ITEL Telecomunicazioni S.r.l.** - Esecuzione delle opere necessarie per la riqualificazione degli ambienti, la realizzazione di schermatura RF, magnetica ed opere accessori per l'installazione di una RMN presso la UOC Radiologia del P.O. Garibaldi Centro.
Estensione del c.d. quinto d'obbligo ex art.120, c. 9, D.Lgs. n. 36/2023.
RDO n. 5562897; CIG: B7F25EBC67.

Proposta n. 21 / T del 25/05/2026

U.O.C. Settore Tecnico

L'istruttore

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore Responsabile del Settore
Ing. Salvatore Vitale

Registrazione Contabile

Budget	2026	Conto	20002000040	Importo	€ 7.808,00	Aut.	138
Anno							

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Direttore Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,
nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024

con l'assistenza del Segretario, Dott. Dott.ssa Irene Anna Grasso ha adottato la seguente deliberazione

Il Direttore Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico

Premesso:

- **che** con Deliberazione del Direttore Generale n. 812 del 05/08/2025 (**allegato n. 1**) è stato disposto l'affidamento, ex art. 50, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 36/2023, dei lavori in oggetto emarginati, per un importo complessivo di € 180.560,00, IVA al 22% inclusa, in favore dell'Operatore Economico ITEL TELECOMUNICAZIONI S.r.l., con sede legale in Ruvo di Puglia (BA), Via Labriola Zona Industriale s.n.c., 70037, P.IVA 02954150724;
- **che**, all'esito della RDO n. 5562897 all'uopo avviata sulla piattaforma telematica MEPA, la Stazione Appaltante ha provveduto alla acquisizione agli atti dell'Ufficio scrivente del relativo Documento di stipula, registrato al prot. n. 1472/T del 11/08/2025;
- **che** con documento sottoscritto dalle Parti e registrato al prot. n. 1616/T del 11/09/2025 è stato sottoscritto il Contratto di Appalto in argomento;
- **che**, nel più ampio contesto delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono state recentemente eseguite, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 812 del 05/08/2025, talune opere per la riqualificazione degli ambienti, la realizzazione di schermatura RF, magnetica ed opere accessori per l'installazione di una RMN presso la UOC Radiologia del P.O. Garibaldi Centro;

Preso atto dell'ordine di servizio n. 1, acquisito al prot. n. 99/T del 21/01/2026 (**allegato n. 2**), col quale il Direttore dei Lavori, ai fini del ripristino dell'impianto aeraulico, ha disposto l'esecuzione di alcune ulteriori opere necessarie per l'apertura della gabbia di Faraday;

Visto il preventivo offerto, come allegato al citato ordine di servizio n. 1, per un importo di € 6.400,00 IVA esclusa e complessivi € 7.808,00 IVA al 22% inclusa;

Verificata a cura del Direttore Responsabile del Settore Tecnico la congruità tecnica ed economica del preventivo formulato.

Accertato che l'esecuzione delle opere di che trattasi risultava necessaria al fine di garantire il normale funzionamento dell'apparecchiatura RMN;

Richiamato il D.Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, l'art.120, c. 9, nella parte in cui, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, consente alla Stazione Appaltante di imporne l'esecuzione all'Aggiudicatario alle condizioni originariamente previste;

Visto il verbale di sopralluogo del 05/11/2025 (**allegato n. 3**), nel quale il Direttore dei Lavori attesta di avere verificato, fra l'altro, l'avvenuta esecuzione di tutte le attività riportate nell'ordine di servizio n. 1;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012.

Propone

per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

1. **prendere atto** dell'esecuzione delle ulteriori opere necessarie e disporre, *ex art. 120, c. 9, D.Lgs. n. 36/2023*, l'estensione delle prestazioni dovute entro il limite del quinto dell'importo del contratto, (c.d. quinto d'obbligo), alle stesse condizioni originariamente previste, con riferimento al contratto registrato al prot. n. 1616/T del 11/09/2025, come sottoscritto, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 812 del 05/08/2025, fra questa ARNAS e l'Operatore Economico ITEL TELECOMUNICAZIONI S.r.l., con sede legale in Ruvo di Puglia (BA), Via Labriola Zona Industriale s.n.c., 70037, P.IVA 02954150724;
2. **autorizzare** l'estensione del c.d. quinto d'obbligo, relativamente alle opere di che trattasi, per un importo di € 6.400,00 IVA esclusa e complessivi € 7.808,00 IVA al 22% inclusa, da addebitarsi all'anno contabile 2026, sul conto economico 20002000040, con autorizzazione di spesa n. 138 dell'anno di budget 2026, e da liquidarsi a corpo, previa contabilità ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura e posa in opera;
3. **dichiarare** la presente Deliberazione immediatamente esecutiva.

Allegati:

- 1) Deliberazione del Direttore Generale n. 812 del 05/08/2025;
- 2) Ordine di servizio n. 1, acquisito al prot. n. 99/T del 21/01/2026;

Il Direttore Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal Dirigente che propone la presente deliberazione.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Direttore Responsabile della struttura proponente e, pertanto di:

1. **Prendere atto** dell'esecuzione delle ulteriori opere necessarie e disporre, *ex art. 120, c. 9, D.Lgs. n. 36/2023*, l'estensione delle prestazioni dovute entro il limite del quinto dell'importo del contratto,

(c.d. quinto d'obbligo), alle stesse condizioni originariamente previste, con riferimento al contratto registrato al prot. n. 1616/T del 11/09/2025, come sottoscritto, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 812 del 05/08/2025, fra questa ARNAS e l'Operatore Economico ITEL TELECOMUNICAZIONI S.r.l., con sede legale in Ruvo di Puglia (BA), Via Labriola Zona Industriale s.n.c., 70037, P.IVA 02954150724.

2. **Autorizzare** l'estensione del c.d. quinto d'obbligo, relativamente alle opere di che trattasi, per un importo di € 6.400,00 IVA esclusa e complessivi € 7.808,00 IVA al 22% inclusa, da addebitarsi all'anno contabile 2026, sul conto economico 20002000040, con autorizzazione di spesa n. 138 dell'anno di budget 2026, e da liquidarsi a corpo, previa contabilità ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura e posa in opera.
3. **Dichiarare** la presente Deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Direttore Amministrativo
Avv. Carmelo Ferrara

Il Direttore Sanitario
Dott. Mauro Sapienza

IL Direttore Generale
Dott. Giuseppe Giammanco

Il Segretario

Dott.ssa Irene Anna Crasso

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

..... e ritirata il giorno

L'addetto alla pubblicazione

.....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal..... al

..... - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania.....

Il Direttore Amministrativo

.....

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il

Prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale il

Prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. del.....
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
