

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

N. TEC 51 / del 01/08/2023

Oggetto:	<b>ATI Lipari Francesco S.r.l.-New Tecno Plus S.r.l.</b> – Accordo Quadro per la esecuzione di lavori di manutenzione ed adeguamento presso i locali farmacia dei Presidi Ospedalieri Garibaldi Centro e Garibaldi Nesima. RDO n.3003467 – CIG 9218091157 – CUP D63B22000070002 - Contratto Attuativo n. 2 Liquidazione e pagamento delle fattura n. 29, 30 e 15/PA del 30/06/2023, emesse a fronte del certificato di pagamento SAL 1
----------	--

L'anno **2023**, il giorno VINO del mese AGOSTO in Catania, presso la Sede del Settore Tecnico, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Settore Tecnico, ing. Salvatore Vitale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della istruttoria Lidia Nicotra, adotta il seguente provvedimento rientrante nelle funzioni delegate giusta "Regolamento Aziendale" disciplinate le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 giugno 2019 e che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 3 e seguenti del suddetto Regolamento Aziendale.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UNITA OPERATIVA COMPLESSA**

**Premesso**

- **che** con Deliberazione n. 629 del 02/05/2022 è stata autorizzata l'indizione di una procedura negoziata sotto soglia, ed esperita attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica del MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, a seguito di RdO registrata al numero 3003467 finalizzata per la esecuzione di manutenzione ed adeguamento presso i locali farmacia dei Presidi Ospedalieri Garibaldi Centro e Garibaldi Nesima;
- **che**, con Deliberazione n. 840 del 15/06/2022 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura di che trattasi all'Operatore Economico ATI (Lipari

Francesco S.r.l.-New Tecno Plus S.r.l.) rappresentata dalla Lipari Francesco S.r.l. con sede in S. Filippo del Mela (ME), Via F.Lo Sardo 34 P.IVA 03411430832;

- **che** la costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Capogruppo è stata redatta in data 21.07.2022 presso lo studio notarile Dr. Salvatore Cutrupia – repertorio n. 5250, raccolta n. 4002 – registrata a Messina in data 01.08.2022 al n. 12989 (serie 1/T);
- **che** nelle more della stipula dei contratti di cui sotto si è proceduto a verbale di consegna lavori sotto le riserve di legge con prot. n. 110 del 16/01/2023;
- **che** giusta documentazione registrata al prot. n. 2 5 7 6 del 21/09/2022, l'Accordo Quadro è stato sottoscritto dalle Parti;
- **che**, in data 25/01/2023, è stato firmato il contratto attuativo n.1 registrato al prot. n. 189 del 25/01/2023;
- **che**, in data 01/02/2023, come da nota prot. 487 del 17.02.2023 è avvenuto il concreto inizio dei lavori presso il DEP.3-4, oggetto del 2° Contratto Attuativo.
- **che**, in data 16/02/2023, come da nota prot. 488 del 17.02.2023 è avvenuto il concreto inizio dei lavori presso il DEP.17C, oggetto del 2° Contratto Attuativo.
- 

**Preso atto:**

- che l'ATI (Lipari Francesco S.r.l.-New Tecno Plus S.r.l.) rappresentata dalla Lipari Francesco S.r.l. con sede in S. Filippo del Mela (ME), Via F.Lo Sardo 34 P.IVA 03411430832 ha svolto parte delle attività di cui al 2° Contratto Attuativo prot.n. 189 del 25.01.2023 ultimando in data 28.06.2023 le lavorazioni presso i depositi 3 e 4 come già consegnati alla Direzione Medica di Presidio con verbale prot.n. 1840 del 06.07.2023 e presso gli spogliatoi del Nuovo Pronto Soccorso validati da opportuno verbale di ultimazione dei lavori con data 27.07.2023. Attualmente le imprese stanno operando presso il P.O. Garibaldi Centro con le attività di collegamento e programmazione della valvola supervisionata installata a monte della RIA del Dep. 17C oltre alla programmazione dei rivelatori disposti all'interno dello stesso deposito. Al P.O. Garibaldi Nesima si stanno completando collegamenti elettrici tra le serrande tagliafuoco realizzate presso il Dep.1 e l'UTA a servizio della Senologia, piano -1, le cui condotte estrazione/aspirazione attraversano il locale di cui sopra, altresì resta a carico dell'impresa il completamento del loop incendio e la programmazione di tutti i rivelatori finora installati. Proseguono inoltre le lavorazioni presso EX UFA, piano -3 del P.O. Garibaldi Nesima con dichiarazione avvenuto concreto inizio dei lavori prot.n. 1522 del



15.06.2023 e presso Pneumologia, Piano 3, Torre C del P.O. Garibaldi Nesima attualmente in fase di consegna lavori.

#### **Visti**

- il Computo Metrico di contabilità SAL1 del 29.06.2023 sottoscritto dal D.L.;
- il Libretto delle Misure SAL1 del 29.06.2023 sottoscritto dal D.L., dall'Impresa e dal RUP;
- il Registro di Contabilità SAL1 del 29.06.2023 sottoscritto dal D.L., dall'Impresa e dal RUP;
- il Sommario Registro di Contabilità SAL1 del 29.06.2023 sottoscritto dal D.L.;
- lo Stato Avanzamento Lavori n.1 SAL1 del 29.06.2023 sottoscritto dal D.L. e dall'Impresa;
- il Certificato di pagamento SAL1 del 29.06.2023 di € 79.790,42 oltre IVA al 22% (€ 97.344,31 IVA inclusa);

#### **Viste le fatture:**

- **n. 29 del 30.06.2023** di € 46.831,72 (IVA inclusa al 22%) emessa dalla ditta LIPARI FRANCESCO S.R.L.
- **n. 30 del 30.06.2023** di € 30.307,56 (IVA inclusa al 22%) emessa dalla ditta LIPARI FRANCESCO S.R.L.
- **n. 15/PA del 30.06.2023** di € 20.205,03 (IVA inclusa al 22%) emessa dalla ditta NEW TECNO PLUS S.R.L.

#### **Visti:**

- DURC on line prot. INAIL\_39068412, attestante la regolarità contributiva della ditta Lipari Francesco S.r.l con validità fino al 11/10/2023;
- DURC on line prot. INAIL\_39022779, attestante la regolarità contributiva della ditta New Tecno Plus S.r.l. con validità fino al 07/10/2023;

**Ritenuto**, pertanto, potersi liquidare e pagare alle imprese:

- LIPARI FRANCESCO S.R.L. con sede in S. Filippo del Mela (ME), Via F.Lo Sardo 34 P.IVA 03411430832, l'importo di € 46.831,72 IVA inclusa, a saldo della fattura n. 29 del 30/06/2023, addebitandosi conto economico 10102030100, aut. 123 sub 20 del bilancio 2022.
- LIPARI FRANCESCO S.R.L. con sede in S. Filippo del Mela (ME), Via F.Lo Sardo 34 P.IVA 03411430832, l'importo di € 30.307,56 IVA inclusa, a saldo della fattura n. 30 del 30/06/2023, addebitandosi conto economico 10102030100, aut. 123 sub 20 del bilancio



2022.

- NEW TECNO PLUS S.R.L. con sede in Santa Lucia del Mela (ME), Via Serri SNC P.IVA 02049900836, l'importo di € 20.205,03 IVA inclusa, a saldo della fattura n. 15/PA del 30/06/2023, addebitandosi conto economico 10102030100, aut. 123 sub 20 del bilancio 2022.

### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:


Liquidare e pagare alle imprese:

- LIPARI FRANCESCO S.R.L. con sede in S. Filippo del Mela (ME), Via F.Lo Sardo 34 P.IVA 03411430832, l'importo di € 46.831,72 IVA inclusa, a saldo della fattura n. 29 del 30/06/2023, addebitandosi conto economico 10102030100, aut. 123 sub 20 del bilancio 2022.
- LIPARI FRANCESCO S.R.L. con sede in S. Filippo del Mela (ME), Via F.Lo Sardo 34 P.IVA 03411430832, l'importo di € 30.307,56 IVA inclusa, a saldo della fattura n. 30 del 30/06/2023, addebitandosi conto economico 10102030100, aut. 123 sub 20 del bilancio 2022.
- NEW TECNO PLUS S.R.L. con sede in Santa Lucia del Mela (ME), Via Serri SNC P.IVA 02049900836, l'importo di € 20.205,03 IVA inclusa, a saldo della fattura n. 15/PA del 30/06/2023, addebitandosi conto economico 10102030100, aut. 123 sub 20 del bilancio 2022.

Trarre la spesa complessiva di € 71.928,36 IVA inclusa in quanto:

- € 46.831,72 IVA inclusa dal conto economico 10102030100, autorizzazione 123, sub 20 del bilancio 2022;
- € 30.307,56 IVA inclusa dal conto economico 10102030100, autorizzazione 123, sub 20 del bilancio 2022;
- € 20.205,03 IVA inclusa dal conto economico 10102030100, autorizzazione 123, sub 20 del bilancio 2022;

Dare mandato al Settore Economico finanziario di procedere al pagamento



**Allegati:**

- 1 Deliberazione n. 629 del 02/05/2022
- 2 Deliberazione n. 840 del 15/06/2022
- 3 R.T.I. – Conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza;
- 4 Certificato di pagamento SAL 1 del 29/06/2023, di € 79.790,42 oltre IVA
- 5 Fattura n. 29 del 30/06/2023 – Lipari Francesco S.r.l.
- 6 Fattura n. 30 del 30/06/2023 – Lipari Francesco S.r.l.
- 7 Fattura n. 15/PA del 30/06/2023 – New Tecno Plus S.r.l.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Ing. Salvatore Vitale**

---

**Il Responsabile dell'Istruttoria**  
**Ing. Lidia Nicotra**

---

**Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico**  
**Ing. Salvatore Vitale**

---

---

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'Azienda [www.ao-garibaldi.et.it](http://www.ao-garibaldi.et.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti Dirigenti", a cura del sig. \_\_\_\_\_, Responsabile del procedimento di pubblicazione.

---